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. Uvod.

Podruhé poddvi komise pro kanalisovani ek Vitavy a Labe verejnosti
zpravu o své CGinnosti. V této zprdvé md byti strucne, a bez opomenuti
viech pro podnik kanalisovani dulezityeh okolnosti, vyloZen postup praci
s kanalisovanim teky Vltavy béhem roku 18938 spojenych, jeZ za tak prizni-
vyeh a nadéjnych vyhlidek byly zapocaty.

Také béhem tohoto roku sledovala komise ecil, jejz si byla pii svém
ustaveni se vytkla, totiz: aby pii co moZnd nejvice Setrném hospodateni
s pendznymi prostiedky, jeZ ma po ruce, price kanalisa®ni co moZnd urychlila.

Atkoliv pii tom komise nikdy nespousti s oii vlastni udel, k némuz
jest ustanovena — totiz ziiditi plavebni drdahu pro plavbu lodi, bylo a
jest prece jeji snahou, primyslu a zomédélstyvi jiz nyni, co se podnik ka-
nalisovani vyviji, poskytnouti 1idastenstvi na Zetnyeh vyhoddch z toho vyply-
vajicich.

Komise se proto snazi viem ji prednesenym pranim pokud mozZno vy-
hovéti a tato prani velkému dilu kanalisatnimu prispiisobiti.

S uspokojenim muze se konstatovati, Ze verejnost z velke casti zod-
povidnou ilohu komise uznala a ji v jeji snaze vstiic prisla.

Nelze neuznati, %e dilo tak znamenité, jak podnik kanalisacéni pravem
nazvati se miize, ve svyeh zaditeich byl a jest spojen s obtiZzemi vseho druhu,
a to tim spige, jeZto v mocndistyi Rakousko-uherském podobnd stavba v téch
rozmdrech az dosud podniknuta nebyla, tak Ze jak komise, tak také podniky,
stavbu provadeéjici, naskrze domiel, jsou nuceny vse potiebné si teprve
opatiiti.

Mize-li se vzdor tomu poukédzati na to, ze stavba zdymadla €. 11 u
Klecan jest jiz hotova, Ze stavba zdymadla & I11. u Lib%ic se pravé provadi,
a Ze jsou jiz ukonceny pripravné prace pro stavbu zdymadla ﬁll.. u Tl'{ljl::.'._,
so kterou jiz na jare tohoto roku se zagne, a mize-li se odekavati, iﬁu verej-
nost pokrok stavebnich praci, s nimiz se teprvé v Cervenci w;tl{u ]85;li EE]-EH}EE
za piiznivy oznaci, dtkuje komise za tento vysledek 111"{1{1:31-':%1111 mr'!n.ﬂ;m peda
a podpore vysoké vlady a vysokého zemského vyborn ];f“}mv:.atfli .('Eﬁlmll”’
kterymzto moenym podporovatelim budiz za to vzddn nejvielejsi dik. J

Jak jiz v prvni zprave bylo uvedeno, sverena jest porada @ USLOHSIL O
viach l'.i;‘.ithll'l{!k}*’i’i]!, administrativnich a finanénieh zalezitostech, jez s pro-

vedenim projektu kanalisovani ek Vitavy a Labe v

(lechdch na trati z Prahy—

o
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a7 do Usti nad Labem jsou spojeny, komisi sklddajici se ze zastupel vysoké
vlddy a vysokého zemského vyboru krdlovstvi Ceského.

Jezto o stanovich, jednacim Tadu a t. d. této komise jiz prvni zpriva
zevrubnd data obsahuje, budiZ dovoleno zde na tuto zprdvu pouze poukdzati.

Bthem roku 1898 doznalo sloZeni komise v tom ohledu zmény, Ze za-
stupece predsedy, Jeho Excellence pana mistodrzitele Karla hrabéte Couden-
hove, pan e. k. mistodrzitelsky mistopredseda Josef Stummer ndsledkem
svého jmenovani e. k. sekénim chefem v ministerstvu vnitra z komise odeSel.

Na misto Jeho Excellence pana sekéniho chefa Josefa Stummera byl
vynesenim c. k. ministerstva vnitra ze dne 19. zari 1898, ¢. 29.843, pan c. k.
mistodrzitelsky mistopredseda prazského mistodrzitelstvi, Jirti Dorfl, do ko-
mise povolan a bylo mu svéreno zastupovdni predsedy.

RovnéZz vystoupil z komise pan namestek nejvyssiho zemského marsalka, -
piisedici zemského vyboru Julius Lippert. Na jeho misto nejmenoval zemsky
vybor krdlovstvi Ceského dosud nikoho; pana Julia Lipperta zastupuje na- +

hradnik zemské skupiny komise, pan JUDr, Jan Kiemann, advokat a zemsky
poslanec.

Sklada se tedy v Case, kdy tato zprdva se poddvd, komise za predsed-
nictvi Jeho Execellence pana mistodrzitele Karla hrabéte Coudenhova z nd-
sledujicich pdni:

pana c. k. mistodrZitelského mistopredsedy Jiritho Dorfla jako ziastupee
predsedy, pak

z pant: c. k. ministerialniho rady Hynka Schreye,

¢. k. ministerialniho rady Maxe ze Zerhoni-Sposetti,
¢, k. dvorniho rady Karla Slechtice ze Scheinert,
¢. k. mistodrzitelského rady Jana Filipa,

kteri se strany vlady za ¢leny komise jsou ustanoveni:

pak z pdna: risského a zemského poslance civilniho inZenyra Jana Kaftana,

1
risskeho a zemského poslance JUDra. Viktora Russa, .
zemského stavebniho rady Jindvicha svobodného pdna ze Spens-
Bodeni,

kteri od zemského vyboru krilovstvi Ceského jako Glenové komise vyslani jsou.
Nahradniky ¢lent komise skupiny vlddni jsou pdanové:
¢. k. stavebni rada Antonin Rytiv,
c. k. mistodrzitelsky tajemmnik Karel Svitek:
nahradniky pak clent skupiny zemské pianové:
zemsky poslanee JUDr. Jan Kiemann,
zemsky stavebni rada Jan Jirsik.
V sloZeni komitétu komise, na zikladé § 8. stanov zvoleného, ve zprave
prvni uvedeneho, nenastala az dosud Ziddnd zména.




Il. Prehled chronologicky o ¢innosti komise a jeji Gradu.

3. ledna 1898. Rok 1898 zapodal, co se tyka praci kanalisanich, s vodo-
pravoim rizenim o projektu zdymadla ¢ I u Libsic (vynos e¢. k. misto-
drzitelstvi ze dne 6. prosince 1897, & 196720) schvalenym v plenarni schizi
komise kanalisaéni dne 22. list. 1897 odbyvané a predloZenym e. k. misto-
drzitelstvi v Praze 3. prosince 1897. '

Komise kanalisadni byla zastoupena p¥i Fizeni tom c¢leny p. Figskym
a zemskym poslancem eiv. inZenyrem Kaftanem a p. e. k. okresnim hejtmanem
[Filipem.

V jedndni pokradovino bylo dne 4. a 5. ledna, potom 7. ledna, nacez
po kratké prestivee bylo skonéeno dne 19. ledna 1898,

5. ledna 1898. Shor dustojnicky 3. praporu zikopniki, posadkou jsouciho
v Praze, pribyl do Roztol, prohlédnout stavby pro zdymadlo klecanske.

21. ledna 1898. Prejaty byly v tovdrné Breitfeld, Danék a spol. prvmi
zelezné slupice hradlového jezu u Klecan, nacez byly dopraveny na staveniste.

26. ledna 1898 o 4. hodiné odpoledni odbyvala se v Gradovné vrehni
stavebni sprivy porada technického komitétu o projelktn mechanické uzavirky
pro vritka dle ndvrhu inZenyra PraSila a o predbézném projektu zdymadla
¢, 1. u Troje.

31. ledna 1898 dokonceno postaveni 20 Zeleznych slupie levého otvoru
jezového v Klecinkidch, 20 m Sirokého a zdroven vyzkouseno dukladne jich
vztyCoviani a sklipéni.

3. inora 1898 dopoledne o 10 hod. odbyvala se za pritomnosti znaleu
komise z oborn vodniho a strojniho stavitelstvi pp. stav. rady Fiegerta,
vrehniho inZenyra Pradila a riditele Schonbacha technickd porada o detailnim
zafizeni stavidlového jezu v lodni propusti pfi zdimadle ¢ IIL u Libsie.

9. inora 1898. Dokonteno vyjedndvini s manzeli Frant. a EliSkou
Kiténovymi ohledné zakoupeni budov byvalého Dolanského mlyna a vSech
prindlezitych pozemki. Budovy preménény byti maji na obydli jezného pri
zdymadle lib&ickem, spolu s prislusnymi hospoddrskymi stavenfmi.

14. biezna 1898. Navodem kanalisacni komise zahdjeno bylo technickou
kanceldi rady zemédélgké pro kril. Ceské pedologické zkoumdni Stromovky
2 okoli za tim ucelem, by se mohl dukladné posouditi vliv vzdute vody
zdymadla trojského na niZe poloZené Easti Stromovky a vikolniho terrainu.
Pitranim tim zabyval se inZenyr svrchu uvedené kancelire p. Kopecky.

95. biezna 1898 vysldn byl e. k. inZenyr Arnost Sallac¢, mistni stavebni
spravee zdymadla klecanského, na tifnedélni studijni cestu do Nemecka.

29 hiezna 1898 o 6. hodin® vederni prednisgel stavebni Tiditel komise
kanalisaéni, p. e¢. k. stavebni rada Jan Mrasick, vyzvin byv predsednictvim
spolku ,Dunaj“, v plendrni schiizi téhoZ ve Vidni o upriplavnéni Vltavy
a Labe se zvlaStnim zfetelem na pryni t¥i zdymadla.

Prednadka byla otisknuta v Gasopise pro uvefejiiovini zprdv spolku
 Dunaj — ,Nautische Rundschau® ¢ 116--119.
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6. dubna 1898 zapoCaly piipravy a 1'y]11}tm-'ﬂrxfiui n:jf}iresﬁ ym » Vistavu
architektury a inZenyrstvi v Praze 13_98“, ];terf‘s z:1<{astu1t1 se mela dle usne-
<eni ze dne 22. listopadu 1897 1 komise kanalisa¢ni. g |

K tomu cili p¥ijato bylo na cas potieby 6 kreslici, a jezto liradovny

vrchni stavebni spravy ukudzaly se byti nedostatecnymi, najaty v domé

¥ 145. v Karlind tii mistnosti.

9 dubmna 1898 doslo kanalisacni komisi vodopravni rozhodnuti e. k.
mistodrZitelstvi v Praze ze dne 7. dubna 1898, ¢. 36877, o provedeni projektu
zdvmadla ¢ IIL. u LibSic.

"~ 13. dubna 1898 dopoledne o 10. hod. odbyvalo se za predsednictvi
Jeho Excellence p. mistodrzitele prvni sezeni komitétu v tomto roce. Pred-
métem porady bylo: usneseni o rozhodnuti vodopravniho Tizeni tykajiciho se
zdymadla & IIL u Lib&ie, detailni projekty a zaddni stavby téhoZ, jakoz
i projekt zdymadla ¢ I u Troje, uréeny pro vodopravni Setreni.

V sezeni tom uvaZovdno bylo o novém pohyblivém jezu se Zeleznymi
slupicemi dle mavrhu p. vrehniho inZenyra Julia Prasila, vSak projedndni
a rozhodnuti o témze ponechano na dobu pozdéjsi.

15. dubna 1898 odhyvala se dle rozhodnuti komitétu ze dne 13. dubna
1898 o 3. hodint odpoledni porada technického komitétu komise kanalisadni
0 detailnich projektech zdymadla libsického a o projektu pro zdymadlo é. L
u Troje: pri této usneseno predloZiti uvedené projekty s navrzenymi dopliky
a zméeénami v nejbliz&i schuzi komise kanalisacni ku schvaleni.

18. dubna 1898 odbyvala se za predsednictvi Jeho Excellence pana
mistodrzitele pata plendrni schiize komise. V této predeviim vzata na védomi
zprava stavebniho riditele o pokroku pii stavbé zdymadla klecanského, dle
které dohotoven jest 25 m dlouhy dil hradlového jezu s 20 slupicemi a od
poditku stavby vyrypino celkem 215.000 m3® zemin a sice 95.000 m® v pla-
vidlovém praplava, 82.000 m® v plavidle vlakovém, 26.000 m® v FeCisti Od
]'_]'*"I“” 1898 pocinaje paciti lze obsah vyrypanych zemin na 75.000 m®
lll_mu W provedeno bylo: betonového zdiva 3291 m?®, betonu cementového
512 m?, zdiva z kamene lomovéha 1816 m3, zdiva z kamene tesaného 261 m?
dlazeh 12.925 m?, drnovdni svahfi 8000 72 a osdzeni vrbovymi sazenicemi
4000 m=, )
: llt“li“:: :i:lx dale na ‘-’;il.h.lﬁlllji“'r"{.'ls‘..lpi_illl'ii\'lli rozhodnuti c. k. nlistndriitt?lsfi

aze ze dne 7. dubna 1898, ¢. 36.877, o provedeni zdymadla & IIL u Libsic,
dohodnuti na smirné cestd docilend dne 9. biezna 1898 ohlednd zakoupeni
IHHIL,” byvalého Dolanského mlyna s prislusnymi pozemky za obnos 12.550 zl.

]-’Emillﬂiti,i*u: a}ai‘_m.rnlu};u.ﬂv %lﬁﬂ;ﬂﬂﬂ 3' 1‘1‘:1]&]5'1,111 vylohami. o
e tuvl111ir:1.;'u:-n{ .i'.; ﬂ-{'ii]thu“ti llllrﬂfkli r:'-::.lnjuliun}' byly se fmumfmﬂﬁ
B f.h‘nw . :.n?u LF t‘l‘fl lLrG}'I‘]Hedl{L: zadani stan.;b}: usneseno Vyzvat

TR bodant nabidek, které jiz diive o to byly Zadaly.
llail}itlIS}'l[tELluI:ES;E :.:ji];““itjlml df} Eilt'éln}ljim:l., a firmy l:-u{]"rLr-.:E \.’}*E\’Ei]-lj’:”h}"pl‘]ﬂ?’:i
zdymadlo libgicks o t]]u .ueUtlwﬁr_ﬂh’ Jas 1”"“?&' pro zdymacio hbaﬁ,mkun o8

ke a trojské dohromady, tak i pro viechna ostatni zd) madla




na Vitaveé leziei, a maji se zavdzati, do jakého ¢asu by tyto stavby mohly
hyti provedeny.

Komise vyhrazuje si rozhodnuti o kazdé jednotlivé nabidce.

Schvdlen pak rovnéz predlozeny projekt zdymadla & 1. u Troje, a usne-
seno, ty# predloziti c. k. mistodrzitelstvi k vodopravnimnu Fizeni, jehoZ vysledek
nechf rozhodne o vodni sile pii papirné Raim. Kubika — ve smyslu vynosu
vys. ¢. k. ministerstva vnitra ze dne 10. bfezna 1898, ¢. 2451. Ohledné vykupu
pozemkii pro zdymadlo trojské zmocnén byl stavebni fiditel s majetniky
nezavazne¢ vyjedndvati.

Zprava vrehni stavebni sprdvy, tykajici se provedenych pripravnych
praci upriplaviiovacich na Vitavé od Libsic dolii, vzata na veédomi a bylo
téze uloZeno, provésti méreni potrebnd ku sdéldni projektu levostranného
priplava pobo¢ného z Vranan do Hofina.

Kdyz byli jesté péni ¢lenové komise, pp. rissky a zemsky poslanec
Kaftan a ¢. k. stav. rada Rytir, pozvani, aby zastupovali kanalisaéni komisi
na mezinarodnim sjezdu pro plavbu vnitrozemni v Brusgelu v dervenci 1898
so odbyvajicim, bylo usneseno obsaditi mista jezného a plavidelnika pri
zdymadle klecanském, pocinaje 1. dervencem 1898, jakoz i povolen byl na
zicastnéni se komise ,Vystavy arvchitektury a inZenyrstvi v Praze r. 1898°
obnos 3500 zl.

Konefné schvdlen byl s ohledem na vzristajici prace navrh na roz-
mnozeni technickyeh sil komise jakoz i predlozeny vykaz o ucetnich vysledeich.

19. dubna 1898 odpoledne odebrali se Jeho Excellence p. mistodrzitel
hrabs Coudenhove a Jeho Jasnost nejvyssi zemsky marsilek knize Jifi Lob-
kovicz do Roztok, nadez vstoupivSe na parnik dotyénou trat riéni projeli
a veSkeré stavby zevrubnt si prohlédli, na podrobnosti a provedené disposice
se dotazujice.

91. dubna 1898 prohlédl si predseda spolku ,Labe®, pan rissky a zemsky
poslanee Dr. Russ, stavenité zdymadla klecanského, znamenaje velky pokrok
ve stavbe.

29. dubna 1898 prednagel vrchni inzenyr kanalisaéni komise pan
Viclav Rubin ve spolku &eskych architektii a inzenyri v Praze o pracich
upriplaviiovacich na Vltavé, prednafka uverejnéna byla v dennich listech
prazskych dne 1. kvétna 1898.

9. kvétna 1898 navitivilo as 100 éleni ,Spolku architekti a inzenyru
v kral. Ceském® stavenisté klecanské.

3. kvdétna 1898 odbyvala se technickd porada pént ¢lenu komise
o detailnich planech pro zdymadlo libsické. TéhoZz dne zapodalo méteni pro
pitedbéZny projekt pobo®ného priplavu na levém brehu vitavském v trati
, Vrattany — Horin“ pripadné Mélnik.

6. kvotna 1898 pirednidfel vrehni inZenyr kanalisacni komise p. Viktor
Mayer v némeckém polytechnickém spolku v Praze o stavbich upriplaviio-
vacich u Klecan a Libic se provddéjicich, o demZ prinesly zpriavu denni
némecké listy.




8 kvétna 1898 odcestovall pp. c. k. stavebni lr‘ﬂdﬂ, I\.Irﬂ,si-::]; a c Lk,
vrehni inZenvii Mayer a Rubin v privedu p. ¢ k. rlnlﬂtﬂﬂl‘ﬁlttﬂ%kéhﬂ rady
Filipa do Némecka prohlédnout a stt}dm':}t p]‘ﬂh'ﬂfiene stavhy 1‘1}{'“1313?130?&61*
na Odre, na pruplavu Odersko-Sprévskeém a ]11L11P{il1'11 Labsko-Travenském.
Tito pdnové, opatieni jsouce pisemnym f]{}]mruu?uimiJelm Excellence pana
mistodrzitele hrabéte Coudenhove, potkivali se s nejvetsi ochotou krdl. pruskych
aredniki.

14, kvétna 1898 prefly budovy byvalého mlyna v Dolanech, které
vyhlédnuty byly za obydli jezného pri zdymadle ¢. III. v LibSieich a za tim
d¥elem nalezité upraveny byti maji, v majetek kanalisaéni komise.

93. kvétna 1898 doSel kanalisaéni komisi vynos c. k. mistodrZitelstyi
v Praze ze dne 18. kvétna 1898, ¢ 76.121, kterym se ustanovuje vodoprivni
fizeni o projektu zdymadla ¢ L. u Troje na den 23. Cervna 1898 a dni
nasledujici.

25. kvétna 1898 zapocalo se v Holesovicich vyjednavati o vykup po-
zemkl pro zdymadlo ¢. 1. u Troje.

26. kvétna 1898. Evidencéni vrchni geometr p. Josetf Blazek sprostén
byl na vlastni zidost sluzby pri komisi kanalisaéni, nacez prijat byl na jeho
misto evidencéni vrehni geometr p. Hynek Meder.

3l. kvétna 1898 vyslin byl pan stavebni riditel c. k. stavebni rada
Mrasick, by se zicéastnil 1I1. schiize némecko-rakousko-uherského svazku pro
plavbu vnitrozemni v Norimberce a podal soucasné, vyzvin byv vyborem
jmenovaného svazku tamtéz, zprivu o pokroku praci upriiplaviiovacich na
Vitave v Cechach.

. Cervna 1898 odbyvalo se za predsednictvi Jeho Excellence p. misto-
drzitele hrabéte Coudenhove sedmé sezeni komitétu kanalisadni komise.
Predmeétem porady bylo: zdsadné rozhodnuti o jednotlivyeh dulezitych
zmendch detailniho projektu zdymadla libSického dle ndvrhu technického sub-
kKomitétu, dale tvaha o zadini stavby a Zeleznych konstrukei pri zdymadle
¢. lIl. u LibSic na zdklad§ nabidek dne 4. Eervna otevienych, jejiz vysledek
predloZen byti md na schiizi plendrni kanalisadni komise na den 13. ¢ervna
ustanovené ku schvileni.

10. Cervna 1898 odbyvala se pochtizka na trati Roztoky-Lihsice, hy
;-:‘.:! 111~:=11|U prodlouziti ziizené jiz zvlastni telefonické vedeni Praha Roztoky.
1”"“”?5[*.‘?” Iifl.'n“al:aluix'f-f:i se zastupcové kanalisadni komise a ¢. k. poStovniho
2 Ttt:legmimlm riditelstvi shledali, Ze telefonni drdt mo#Zno upevniti na tycich
11Z ln*n_n'agmu;'eln_: telefonického vedeni Praha-Kralupy.

) ~11- cervna 1898 navitivil némecky polytechnicky spolek v Praze spolu
::Ié::?i::::I:'Iim:'-a::E?:{:ﬂ.i[:iﬂifllﬁkehu ¢. k. ném. polytechniky v Praze v cetném
sl : 1 Klecan.
o pi'fh;ﬁ lli‘:'tglr“‘]:;ff E‘j{'}-"‘-'éﬂfﬁ se Sesta ;Jlﬁllﬂ]ﬂ_}.i schiize kanalisaéni komise
: o Xcellence pana mistodrzitele.
Predmétem plendrniho segen( bylo jednak rozhodnuti o systému hradlo-

vého jezu v LibSicich. i Lni |
zdy J ?"r Ll}_m“’?"h: Mnak o zadani stavby a Zeleznyeh konstrukei pro
‘dymadlo ¢ I, u Libgic. # .

i

ﬂ't_-*



Komise se usnesla aby:

1. pro Libsice pouzita byla soustava hradlového jezu s pevnou tyéi
pouchovou dle vzoru oderskéhos;

2. zadana byla stavba zdymadla libsického podnikatelstvi A. Lanna
a dodavka a postaveni Zeleznych konstrukei jezu stavidlového, hradlového
a plavidel spojenym strojnim tovarndm: Breitfeld, Danék a spol., Cesko-
moravska tovarna, Bratii PrasSilové a Spol., Bolzano a Tedesco ve Slaném.

Provedeni mechanické uzavirky v propusti vorové, jakoz i jeji caissonil
zaddno pouze firme¢ Bratri Prasilové.

Komise vzala ddle na védomi mistodrZitelské jmenovini poriénich dozorei
Frant. Schonfelda v Usti plavidelnikem a Viclava Nechvile v Mélniku jeznym
pri zdymadle klecanském a schvdlila vrehni stavebni spravou predlozené
pliny domku plavidelnikova v LibSicich, jakoZ i postaveni téhoz firmou
Dvordk a Fischer na Krdl. Vinohradech.

15. ¢ervna 1898 zahdjena byla vystava architektury a inZenyrstvi
v Praze, které se vynikajici meérou zucastnila i komise kanalisaéni. O od-
déleni komise a predmétech vystavenych prindasely prazské denni listy obsdhlé
ZPravy.

18. Cervna 1898 navstivili staveniSte klecanskeé dustojnici 8. praporu
zakopnického z Terezina.

23. ¢ervna 1898 zahdjeno rizeni vodoprdvni o projektu zdymadla ¢. I
u Troje; v tyz den pocala se vytyCovati osa plavebniho praplavu v LibSicich
pro brzké zahajeni stavby.

2. Cervence 1898 vyjedndvdno bylo v uradovné komise s majitelem
papirny p. Raimundem Kubikem a zistupcem dédici Lumbeovych o vykupu
vodni sily Cisarského mlyna, jakoz i prav prislusnych rameni jmenovaneho
mlyna a sice prava privozu, rybolovu, dobyvini pisku, sekdni ledu a t. d.

8. fervence 1808 predana hyla officielné na zikladé prislusnych pldang
za pritomnosti pdnt ¢lent komise risského a zemského poslance Kaftana
a c. k. stavebniho rady Rytife a za intervence orgdnu vrchniho stavebniho
Fiditelstvi stavba zdymadla ¢. IIL u Lib8ic podnikatelstvi A. Lanna, ktere
prace v brzku zahdjilo.

15. dervence 1898 ustanovena byla mistni stavebni sprava kanalisaéni
komise pro zdymadlo ¢ Il u LibSic a sice stavebnim spraveem jmenovian
byl c. k. inZenyr Bohuslay Miiller a pridélen mu byl stav. adjunkt inZenyr
p. Langer.

99, tervence 1898 provedena byla panem zemskym stavebnim radou,
Janem Jirsikem, jakozto zdstupcem komise, dile stavebnim riditelem, jakoz
i sekénim a stavebnim spraveem, za pritomnosti zastupce podnikatelstvi
A. Lanna pana stavebniho rady Fiegerta, prozatimni kollaudace obtokt v pla-
vidle komorovém a vlakovém pii zdymadle ¢ IL u Klecan, s priznivym vy-
sledkem.

4. srpna 1898 zapocato s presnym nivelovanim v trati labské Melnik-
Usti nad Labem.




11. srpna 1898 zavital Eleu-:_wé 51_";::}‘]]{1:.1 ,Lahe“ q_spnlku technického
v Usti nad Labem do Roztok, by sl prohle.dh st.ﬂ.vb}L zd}*fnudln klecanského.

18. srpna 1898 kollaudovan f]ﬂ‘.['[lf?li Jia.zuéhn pii zﬂ]:rmiidle klea&nﬁké_nt}
s pidznivym vyslediem, ].]ﬂ_ﬁe}':: byl v ‘u:-:waim* ofletr:-:dan. Téhoz dne nastoupili
jezny a plavidelnik sluzbu pri komis ’1{1111:1115;113111. e - )

91. srpna 1898 dopoledne odbyvala se kf_}mn:'e stavebni pro zrizeni
domku plavidelnikova pri zdymadle ¢. I1L. v JJult-*m]{::u*]‘.L

926. srpna 1898 poctil Jeho Excellence p. mistodrzitel hrabé Coudenhove
stavenisté u Klecan a Lib&iec navstévou. Na stavenisti libSickem provedeny
byly veskeré pripravy, aby za pritomnosti vysokého hﬂd}mstﬁi‘e, kterého
jukoZto predsedu kanalisa®ni komise uvital stavebni riditel primérenym
oslovenim, bylo vykondno prvni rypnuti.

Prazské denni listy se zvldstnim zdjmem sleduji postup praci upru-
plaviiovacich a dluZno zminiti se jmenovité o ,Narodni Politice®, jeZ dne
98. srpna 1898, uvetejnila delsi ¢linek o stavbé zdymadel u Klecan a Libsic
a o zdymadle u Troje.

12. zAa 11 1898 podato bylo s detailnim zameérovanim pro zdymadlo é. 1V.
u Mirovic ; predbezné Setreni zahajeno jiz 4. srpna 1898.

16. zavi 1899 odbyvala se v tifadovné vrehni stavebni spravy technicka
porada o alternativnim projektu zdymadla ¢ I. u Troje.

26. zari 1898 zapocato se zrizovdnim zvlaStniho telefoniho spojent,
doposud z Prahy do Roztok vedouciho, v trati ,Roztoky-LibSice®,

2. Fijna 1898 dostavila se na stavenisté klecanské ndavstéva v poctu
as 20 osob z kruht rolnickyeh krajiny povltavské u LuZce, Vrbna a Mélnika.

5. Fijna 1898 Jeho Excellence pan mistodrZitel nav&tivil oddélent
kanalisaéni komise na vystavé architektury a inZenyrstvi v Praze a prohlédl
si zevrubnd vekeré vystavené pliny a modely.

6. Tijna 1898 vyslani byli pod vedenim p. ¢. k. inspektora pro plavbu
vnitrozemni, vlidniho rady Schromma, jezny a plavidelnik zdymadla klecan-
ského, Viclav Nechvil a FrantiSek Schonfeld, do Frankobrodu nad Mohanem,
aby si dikladnd prohlédli tamnéjsi upriplaviiovaci stavby a zaroveii se obe-

znamili s jich ﬂl_*HlllhDu, k demuz svolila cisarskd némecka vlada s nej*:étél
ochoton.

. I'tjna 1898 dokond¢eno postaveni Zeleznych vrat horntho, Htfednihq

a dolniho ohlavi plavidla klecanského, nadez, d¥ive nez napusténa byla stiedni
zlrilnlni ohlavi vodou, provedena byla za pritomnosti pana zemského stavel-
nihy rady Jana Jirsika, jakoito zastupce komise kanalisacni, Pf‘ﬂdbéi""i
Kollaudace s velmi priznivym vysledkem.

li?}: {“ijnu 1898 telefonickd vedeni v trati Klecany-Libsice dokonceno
4 pouzlva se od té doby mezi centralou v Praze-Karlingé a libSickym
zdymadlem. :

- S i l{ i - Nl : B . . " A - i g
y 11, Fljna 1898 zapodato s mérenim vodnich profili na Lab od Mélnika
do Usti n. 1.

A H'. L 3 ) i & . .

15. 1 l)na 1898 ]I]'l_}lllL'[].ll s1 lL'F.I_E.I]{H-'[iJ

i e spolku ,Dunaj* a rakouského spolku
inzenyrského ve Vidnij stavby zd

ymadla u Klecan.
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24. Ti1)na 1898 odbyvalo se za piredsednictvi Jeho Excellence pana
mistodrzitele osmé sezeni komitétu kanalisaéni komise, v némZ usneseno bylo,
predlozitt v nejbliZsi schiizi kanalisacni komise ndsledujici ndvrhy ku schvileni :

1. Aby schvdleno bylo prekrodeni 2298 zl. 87 kr. pti stavbé domu jezného
svedlejsimi budovami v Klecanech, jichz vylohy provadéei obndseji 11.930z1.47kr.

2. Stavebni riditel se zmoenuje najati provisorné pomoeniky pro obsluhu
jezu a plavidla pii zdymadle klecanském na meésiéni sluzné, jakoz se postarati
0 veskeré vystromeé predmety zdymadla.

3. Navrhy na smlouvy tykajici se vykupu vodni sily pri papirné pana
Raimunda Kubika, jakoz veSkerych prav prislusnych v rameni Cisarského
mlyna, jako prdava privozu, rybolovu a t. d. budtez kancelari kanalisacni
komise vyhotoveny a komisi ku schvileni predlozeny.

4. Predbézné projekty o upriaplavnéni Vltavy v trati pod LibSicemi,
predloZené stavebnim riditelem, budtez od technického komitétu kanalisacni
komise prozkoumdny, aby prislusné presné ndvrhy komisi u¢inény byti mohly.

5. Smlouva o pronajmuti ¢asti vodni sily pri mlyné Berkovickém, komisi
vykoupené, uzaviend s panstvim Berkoviekym, jakoZz 1

6. nutné prekroceni v obnosu 1000 zl. povolené &istky na zucastnéni se
vystavy architektury a inZenyrstvi v Praze r. 1898 se schvaluji.

Kdyz bylo jesté usneseno, navrhnouti kanalisaéni komisi, aby se inZenyrtim
7z privatni prakse do sluZeb komise prevzatym zvyg&ilo sluzné v témz poméru
jako statnim ufednikiim 1. Fijnem 1898 podinaje, schvaleny byly: zprava
o0 stavu pendZzném komise v ¢ase od 1. ledna do 80. zari-1898, jakoZizprdva
o stavu predbéZnych praci tykajicich se zalesfiovini podél rek Vitavya Labe
z Prahy do Mélnika, navrzeno bylo predloziti doslé pozvdni specielniho
komitétu ku zndastnéni se vystavy svétové r. 1900 v Parizi kanalisaéni komisi
v nejblizsi schizi ku rozhodnuti.

2. listopadu 1898 pokrafoviano v projedndvini vodopravniho tizeni
o projektu zdymadla ¢ I. u Troje. - 5

26. listopadu 1898 odbyvala se sedmd plendrni schize. kamalisa¢ni
komise za predsednictvi Jeho Excellence p. mistodrzitele, které piedlozeny
byly ku schvdleni ndvrhy ze schiize komitétu ze dne 24. listopadu 1898.

Vyslechnuvgi zpravu stavebniho fiditele o pokroku stavby zdymadla
klecanského a libSického, rozhodla se komise po ndvrhu komitétu o podanych
navrzich ; jmenovité schvileno bylo zakoupeni vodni sily pri papirné , Cisarského
mlyna“ a prav privtélenych rameni Cisarského mlyna, jako priava privozu,
ryholova a t. d.

Usneseno bylo, aby se vyhovélo pozvini c. k. ministerstva ohchodu,
tykajiciho se ztastnéni se na vystavé svétove v Parizi r. 1900, a zziirm*eij ulo-
7emo stavebnimu riditeli, aby se vynasnazil, maje na zfeteli program
schvaleny technickym komitétem, by oddéleni komise se Gestné representovalo
vedle jinych korporaci moenaistvi Rakousko-uherskeho.

Ndvrh stavebniho tiditele, tykajici se zakoupeni parniku, ktery by ne
mohl pouZiti jako vle¢ny, budiZ diive v komitétu projedndn a v pri&ti schuz
komise ku rozhodnuti predloZen.
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2. progince 1898 zudastnili se veSkeri urednici kancelare kanalisacni
komise slavnych sluzeb bozich, nacez stavebni riditel, pan {3._]{. stavebni 1'f1.c:1::1:
Mrasick, poukdzav vzletnou redi na vyznam tohoto dne, podélil veskeré statni
stavebni uredniky kanalisaéni komisi pridélené, v to citaje 1 mistodrzitelského
kancelistu PraZika, pamétnim jubilejnim penizem. |

5. prosince 1898 zapotalo vrténi k vuli vysSetreni jakostl zakladni
piidy pro jez a plavidla pri zdymadle ¢. L u Troje.

6. prosince 1898 zasazen byl posledni kamen dohotoveného jezu
v Kleciankach. _

8. prosince 1898 dokondeno hylo sestaveni poslednich zeleznych slupic
hradlového jezu v Klecanech.

19. prosince 1898. Zastupcové komise prejali na misté samem veskeré
stavby, prisluiné vykoupené vodni sile pri papirné p. Raimunda Kubika
v Bubenéi, jakoZ i veskerd s ramenem Cisarského mlyna souvisiel prava,
kterd vykupem presla na kanalisa¢ni komisi, jako pravo rybolovu, pfivozuat. d.

31. prosince 1898 odstranéna byla jimka, zfizend k vuli poslednimu
dilu jezu hradlového v Kleciankach, ¢imz jez byl dohotoven.

lll. Technické prace pripravné.

Jezto byly predbéiné prace technické pro zdymadla vltavskd, jichz
stavba méla byti rokem 1898 zapocata, v to &itaje 1 zdymadlo ¢ I. u Troje,
JiZ v roku 1897 provedeny, omezily se technické price pripravné na Vitavé
1898 vétsim dilem na ony, jez se ukdzaly byti nutnymi, aby se véasné vy-
pracovaly a ku rozhodnuti predlozily predbézné projekty urcené komisi
kanalisacni, tykajici se upriplavnéni Vltavy od LibSie doli.

Prace pro zkoumdni jakosti pady pii jednotlivych objektech zdymadla
libsického zahdjené 13. prosince 1897 ukondeny byly 1. inora 1898.

K vali trvalému zachovdni a znidzornéni zjisténé jakosti vrstev zemskyeh,
byly veskeré zeminy dle nalezeného poradi tmérné své mocnosti naplnény
do sklenénych vilei.

Vysledky zkouméni jakosti zakladové pidy pro obé zdymadla jak lib-
sieke tak klecanské zndzornény byly vykresy vystavenymi na vystavé archi-
tektury a inZenyrstvi r. 1898.

Studiem praci upriplaviiovacich v trati vltavské pod LibSicemi vedeni
jsouce k tomu, ze by poboéni priplav zFizeny na levém biehu Vitavy smérem
od Vranan k Hofinu, po pripad® k Mélniku, a dstici do Labe pod vtokem
Vitavy dal se provésti s nemalou vyhodou pro plavbu, podnikli orgdnové
vrehniho stavebniho viditelstvi 15. biezna 1898 pochuzku v tizemi zminéného
priplavu.

Kanalisaéni komise majic na zieteli vysledek diakladného tohoto Setieni,
UEHEEEH se, by vypracovin byl predb&zny projekt o priplavu uvedeném, ktery
platné prispéje pri tvahdch o upraplavnéni dolniho toku Vltavy.
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Zamelovdani tzemi a sice vytyCovdni osy a tachymetrovani trvalo od
3. do 14. kvétna 1898.

Ackoliv zimyslnd posSkozeni telefonického vedeni v trati Karlin-Klecany,
vvhradné uréeného pro sluZbu kanalisa®ni komise méla za ndsledek dasté
preruseni spojeni, prece nelze dosti oceniti vyhody snadného a rychlého do-
rozuméni se mezi vrchnim stavebnim Fiditelstvim a mistni stavebni spravou
v Klecanech docileného telefonem.

7 toho diivodu bylo jiZ za véas pomySleti na to, by se jegtdé pred za-
pocetim stavby zdymadla & III. prodlouzilo telefonické vedeni Praha-Klecany
smérem po vodé aZ na stavenisté u LibSic.

Za tim tncelem konala se dne 10. ¢ervna 1898 pochizka trati Roztoky-
Lib&ice za ucasti zastupeu ec. k. riditelstvi post a telegrafi v Praze a zd-
stupci kanalisaéni komise, pri které se zjistilo, Ze jest mozZno nové draty
telefonni upevniti na tycich jiz zrizeného telefonického spojeni Praha-Kralupy,
dimZ se zmensi utraty asi o polovinu.

Jak jiZz v odstavei IT1. zminéno, bylo zapodato, kdyZz po sdelani roz-
pottu do¥lo schvileni vys. ¢. k. ministerstva obchodu, se zrizovdnim vedeni
telefonického dne 26. zari 1898 a odevzdano pak dne 10. ¥ijna 1898 v uzivani.

Jezto dne 23. Cervna 1898 a dni nasledujici odbyvati se mélo vodo-
pravni fizeni o projektu zdymadla & I. u Troje, vytycena jiz dne 13. cervna
1898 osa plavebniho priiplavu, pii dem# oznadena na vhodnych mistech vyse
vzduté vody, jakoZ i koruny novych hvdzi; oznafeni vzduté vody provedeno
bylo ve zdrzi asi 5 km dlouhé az ku karlinskému pristavu ve vzddlenostech
po 200 m vétSim dilem na dliZdénych svazich.

Kanalisaéni komise hledic jiz z predu zabraniti ndmitkam zajemnika
finénym pii vodopravnim Setreni, schvilila v dobé vyjedndvani vypracovany
alternativni projekt, jeho# situace zndzornéna jest na tabulce 1., a dle
kterého slugi zaznamenati ndsledujici zmény oproti pivodnimu navrhu: osa
priiplavu plavidlového poSinuta o 65 m na levo, plavidla a jez prelozena proti
vodé, ona o 125 m, tento o 450 m, a pravostranna ochrannd hraz zkracena
0 125 m,

Pokradovani ve vodoprdvnim rizeni dne 2. listopadu odbyvané vyzado-
valo nového vytydeni osy priplave plavidlového a ostatnich staveb upru-
plaviiovacich, kterézto pridce provedeny byly v ¢ase od 25. do 3l. rijna 1898.

Zaznamenati dluzno, Ze ochranné hrize byly vyznadeny v terrainu lato-
vymi profily ve skutedné velikosti.

Zhyvalo toliko, by dle usnefeni kanalisaéni komise sdélany byti mn]nly
predbézné projekty vSech zdymadel na Vitavé pod LibSicemi, povSechné
meéreni pro zdymadlo ¢ IV. u Mirovie, jezto jak vysvita ze ZPravy pro
rok 1897, provedeny byly price zaméFovaci pro zdymadlo vraiianské a vrbenské
v létech 1896 a 1897.

PredbéZnym zaméFovinim v Mirovicich zaméstnana byla jedna pracovni
sekce po 8 dni v Case od 4. az 12. srpna 1898,

— s e e — = =
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Po sdélani predbézného navrhu zdymadla mifovického prikroceno bylo
k podrobnému zaméfeni pifslugné fiéni trati, které vyZadovalo plnych 23 dni,
provadéno jsouc v dase od 12. zari do 8. Fijna 1898.

Tim byly dokondeny technické prace pripravné na Vitavé na rok 189_8
pripadajici, a bude se moei prikro¢iti jen tehdy k dalSim detailnim Zame-
fenim, aZ se rozhodne otdzka, zdaZ splavnéni Vltavy od Libsic dolu provede
se ve vlastnim Yedisti aneb ziizenim pobocného pruplavu.

Atkoliv celkové wuspoiddani zdymadel na Labi ddno jest generellnim
projektem schvilenym vys. c¢. k. ministerstvem vnitra, prece bylo nutno
brati zietel k tomu, by utvoren byl vasné podklad ku budoucimu podrob-
nému navrhovani zdymadel.

Proto jiz b&hem roku 1898 zarizeno vSe, aby se stanovil detailni po-
délny profil ¥iéni trati labské z Mélnika do Usti, jeZ md byti splavnéna.

Za tim Gdelem provedeno bylo presné nivelovini a zamdéreni priénych
profilt v trati zminéné ve vzddlenostech od 200 ku 200 mn.

Vrehni stavebni sprava zamyslela dati zamériti podélny profil normalni
hladiny vodni podobné, jak se provedlo roku 1897 na Vitavé z Prahy do
Mélnika, jezto vsak, jak patrno jest ze zndzornéni stavi vodnich na tab. ITI,
nenastal po zameéreni vodnich profili dne 29. ¥ijna ukonfeném priznivy stayv
vodni, bylo nutné odloziti zjisténi podélného profilu normdlni hladiny na
dohu pozdéjsi.

Ku provedeni presného nivelovdni byla vyddana s ohledem na provedena
jiz nivelovani zvlastni ustanoveni, tykajici se pevnych bodu, zavdzani na
nejblizsi pevné body presného mivelovani vojenského zemépisného ustava ve
Vidni atd., jak jest patrno z ndsledujiciho:

Javod
ku provedeni presného nivelovani na Labi z Mélnika do Usti.
PYesné nivelovani Labe z Mélnika smerem po vodé podina v Melniku,

vychazejic od ndsledujicich pevnyeh bodu provedeného jiz nivelovani vltav-
ského:

nuly wodoétu mélnickéhe o kofd.. & o i o v v wie owose = s - 185767,
pevného bodu schodnice u vodoftu o koté . . . . . . . . . . . . 156817,
bétonového pevneho bodu v ikem 2, o koté . . . . . . . . . . . .« .157498,

; = e e R e e o RS Y 1] ¢ - 1) (8
hiebu u cukrovaru v Berkovieich , , . . . R ool K S i

Koty vztahuji se na hladinu more adriatického, jsouce vysledkem presné
nivelace vltavské, vychazejici od pevnych bodi v Praze uréenveh presnym
nivelovanim c. a k. vojenského zemeépisného tustavu.

Do nivelovani jest pojmouti:

Popsani pevnych bodi.

a) Veskeré betonové pevné body zrizené na Labi roku 1896 dilem na
pravém, dilem na levém brehun, s pfisluSnymi hlavnimi a kontrolnimi pev-
nymi body, jak jsou uvedeny v dotyéném zdznamu.
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Betonové pevné body nalézaji se v kilometrech oznaCenych sudymi
dislicemi.

b) Oznacdeni velké vody ze dne 1. a 2. srpna 1897 zndmkami v témze
roku provedenymi, jak uddvd p¥islu¥ny seznam. ]

¢) Spolehlivé znamky velké vody z roku 1890 v osad4ch po obou brezich
Labe, potom v onéch ri¢nich tratich, kde se u&léza:jfil na objektech drdhy,
v nalezitych vzdalenostech tak, aby jedna znimka velké vody roku 1890 prisla
na 2 km délky reky. for, |

Znamky velké vody z roku 1845, tu a tam se vyskytujici, budtez také
zaniveloviny, pri CemZ zietel miti jest na podélny profil a ¥itni mapy vy-
hotovené technickym odborem ec. k. mistodrzitelstvi.

d) Dale zanivelovati jest 1 ony body podélného profilu labského, které
jiz samy sebou mohou byti povazovany za pevné, ku pr. nuly vodoéti atd.

Rozdéleni pevnych bodi a jich oznaceni.
i

Pri nivelovani budiz brdno za ziklad kilometroviini trati, jak se dilo
pii rozdéleni betonovyeh pevnych bodit sub @) uvedenych, ziizenych vidy
od 2 ku 2 km. |

Za tim 1uelem nechf se rozdéli mezilehlé body, vzdy na téch brezich,
kde se betonové pevné body nalézaji tak, aby jich vzdalenosti odpovidaly
200 m délky proudnice.

Za mezilehlé body sloui, tam kde se nalézaji ri¢ni stavby, hieby s polo-
kulatymi hlavami do dlazby zaraZené, které dluZno jest zanivelovati jako
pevné body, po pripadé jako body prestav.

Na mistech, kde neni dlazby, do které by se daly zatlouci hreby, po-
uziji se silné, dole okované a nahoie kruhem opatfené kily, do nichz se
zarazi hitebik s polokulaton hlavou:

Pii kilometrech oznadenych sudym &islem nalézaji se jiZ betonové pevné
body, a neni tudiZ nutno z¥izovati tam mezilehlé pevne body af tim neb
onym zpuisobem. .

Dle toho piipadaji na 1 km délky proudnice 4 IHBEIIH]:IHE hm}}:. _ :

Oznatovini mezilehlych pevnych bodu provedeno i}‘ll{l]flf k vili jednote
a prehledn jak v p¥Firodé tak v niveladnim pmtukﬂle,' majic za zz’ml{.lad pro-
vedené rozddleni trati v kilometry ve formé zlomku, jehoZ Gitatel jest Cislo
pocatého kilometru, jmenovatel pak bézné cislo 1 ... 4

Provadéeni nivelace.

vzdalenosti mezilehlych bodi, které se muze

Po rozdéleni a rozméreni er r
asleduje nivelovini ze stfedu v stejne dlouhych

pripraviti ve vétsich castech, n
visurich o 50 m délky.

Tudiz piipadaji na vzddlenost
staveni stroje.

dvou mezilehlych pevnyeh boda dve po-




Jako prestavy necht jsou voleny a rddné olejovou barvou oznaceny vizdy
dva body, nacez provedena a radné zanesena budteZ dvé odecténi s primym
a prevracenym dalekohleden.

Jako jednu z prestav pouziti mozno mezilehlych neb hetonovych
pevnych bodu.

Mimo to budiZ vidy v profilu odpovidajicim mezilehlému bodu zanive-
lovan jesté jeden bod, ktery pro pripad ztrdaty, posinuti hiebu atd. muZe
byti 8 plnou jistotou pouzit jako ony nendapadné body prestav nalézajici se
mezi dvéma mezilehlymi body.

Kontrola a pripustna mez chyb nivelovani.

Jezto v obvodu nivelovini, jez se ma provaddéti, nalézd se zdkladni
smér ¢ 109 presného nivelovani pro moendvstvi Rak.-uherské, které vedeno
jest od Bruské briany v Praze podél trati drahy rak.-uherské stitni spoled-
nosti, jsou body reperni I. fddu tohoto nivellement provedeného c. a k. zemé-
pisnym vojenskym ustavem smérodatnymi pro kontrolu nové nivelace.

Proto budteZ zaniveloviny, pokud mozno, veskery reperni body L. i#idu
uvedené v seznamu pevnych bodu zdkladnilio sméru & 109 oznadené ¢, které
nesou napis ,Hohenmarke* a pod nim horizontdlni rysku.

Pri tom plati zdsada, Ze mez chyb hodnotu:

W = 4 28 \'D mm
neprekroci, znamend-li D délku prislugného nivelovini v kilometrech.

Prekrodena-1i znacnéji tato mez, budiz prislufnd trat smérem opacénynl
znovu nivelovdna,

Toto vsak neplati ohledné repernich bodu IL ¥idu, jeZto pii nieh pri-
pousti se vetsi difterence.

Body veperni II. ¥adu jsou znatky v kameni vytesane ([]) umisténé
mezi zndmkami s  Hohenmarke¢ oznadenymi tak, ze pripadda jeden na 1 Am
trati nivelované a slouzi tudiz jenom ku hrubgi kontrole nového nivelovani,
aniZ na né brdti lze zretele pri vyrovndni chyb.

Zanivelovini pevnych bodi sub &) uvedenych, vztazenych nivelaei tech-
nického odboru e. k. mistodrzitelstvi na vododet Cuxhavensky, slouZi téz ku
hrubsi kontrole presného nivelovdni, majic mimo to za del., urditi presny
rozdil mezi vychodisti obou nivelaci, aby s prospéchem uZiti se dalo pri
projektovani vySek uvedenych v Fiénich mapdch,

Dal8i pribliznou kontrolu dociliti 1ze kameny kilometrovymi, roku 1893
zanivelovanymi v trati Roudnice-Usti, jak vysvita z prislusnych niveladnich
protokolu, v nichZ uvedené koty vztahuji se na horni po vodé leZiei roh
kamene nesouciho d¢islo kilometru.

Vztazeni znaek vodnich sub 6) uvedenych, jako# i ostatnich zanivelo-
vanych bodia vzhledem ku podélnémn profilu da se bez obtiz provésti s ohledem
na rozdéleni mezilehlych bodi.
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Vysledky nivelace budtez po #idném vyrovndni znazornény v podélném
profilu podobné jak se stalo pro Vltavu; o pevnych bodech sestaven budiz
ve vice exempldafich zvldstni seznam.

KaZdého téhodne jest zaslati vrehni stavebni spravd zprévu o stavn a po-
stupu prace jakoz i vyskyvtnuvEich se potrebach.

Stanoveni spadu vody v podélném profilu ponechdno na dobu pozdéjsi.

Presné nivelovani zaCato dne 4. srpna 1898, a byla tato s neobydejnou
péci provadénd prace v 712 km dlouhé trati labské z Mélnika do Usti do-
koncena dne 27. zdri, vyZadujic plnych 46 dni pracovnich.

Zamerovini priénych profili svechu zminéné traté providélo se postupné
po. proudu a sice: v trati Mélnik-LitomérFice od 11. do 22. ¥ijna a v trati
Litomerice-Usti od 25. do 29. Fijna; vyZadovala tudiZz prdace ta v oné trati
45 km dlouhé¢ 11 dni, v této 26:2 km dlouhé 5 dni pracovnich.

Jezto po dokondeni vodopravniho Fizeni o projektu zdymadla ¢. 1. u Troje
mohlo se za to miti, Ze brzkému zapodeti stavby nestoji nepremozitelné pre-
kazky v cesté, jakoZ i Ze v nejkratsi dobé dojde dotyéné rozhodnuti vys.
¢. k. mistodrzitelstvi, byly jiz 5. prosince 1898 zahdjeny prace vrtaci ku
zevrubnému zkoumani zdikladové pady jednotlivyeh objekta, jez vSak jeste
roku 1898 nebyly dokonéeny. ,,

Mimo piedbéZzné prdace technické spojené se zameéstnidnim na venku,
zilastnili se Urednici technické kanceldve celkem 30 jedndni komisionelnich.

Souhrn veskerych technickyeh praci predbéznych, provedenych v dase
od 3. do 14. kvdétna a od 4. srpna do 29. ¥ijna 1895 vykazuje:

1. M&feni na levém bifehu vitavském smérem od Vrainan k Mélniku
v délee 10 km v celkové rozloze 439 ha.

9. Médveni terrainni a hydrotechnickd pro zdymadlo ¢ IV. u Mifovie
obsahuje trat Vlitavy od km 2261 do km 229°5, md tudiz delku 3+4 km a cel-
kovou rozlohu 69 he. Vyjma 48 terrainnich a ¥i¢nich profili po 50 m od
sebe vzdalenych bylo vzato 18 profili od 60 ku 60 m na levem biehu pod
Mitrovicemi. Celkova délka méFenych profili obndsi 13.950 m.

3 Piesné nivelovani na Labi z Mélnika do Usti, provedené peclive dle
udaného navodu; celkova délka jeho obndsi 76 km, z cehoz 48 km pripada
na zanivelovani znamek vySkovych c. a k. vojenského zemepisneho ustayvu
ve Vidni ,

Do nivelovani pojaty byly mimo vyskytujici se znamky velkych vod
z roku 1845 a 1890 a ostatnich wySsich stavii téZz oznadeni velké vody
2z 1. srpna 1897 provedené na 112 mistech. e ol

4. Zjisteéni pii¢nich vodnich profili Labe v trati Mélnik-Usti provedlo
<o na 850 mistech ve vzddlenosti 200 m od sebe. _

Technické prace priprayné uvedené sub 1—4 sprzi*:mihﬂ 1'uiku 1898 vy-
kondny byly stifdavé 3 pracovnimi sekeemi od 5. techmickych sil.
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IV. Vypracovani projekti a zadani praci.

7 odstavee II. této zpravy vysvitd, Ze vodopravni Tizeni o projektu
zdymadla &fs. III. u Lib8ic zapoc¢alo dnem 4. ledna 1898 a dokonéeno
18. ledna 1898.

Jeito jiz z priibéhu tohoto jedndni bylo Ize posouditi jmenovité s ohledem
na opravnéné namitky zdjemniki a sousedu, nac zietel vziti jest pri vypra-
covéni detailniho projektu, uéinila vrehni stavebni sprdva, nedekajic na vy-
sledek vodoprdavniho Yizeni, pripravy, aby v nejblizgi dohé predloziti se mohl
kanalisaéni komisi podrobné vypracovany navrh.

Kanalisatni komise obdrzela dne 9. dubna 1898 vodoprdvni rozhodnuti
¢. k. mistodrZitelstvi v Praze ze dne 7. dubna 1898, &s. 36.877, o projektu
zdymadla &s. I1I. n Libsie, v kterouz dobu bylo tak dalece pokroceno s vy-
pracovinim podrobného ndvrhu, Ze detailni pliny a rozpocéty jmenovaného
zdymadla predloZeny byly v plendrni schiizi kanalisa¢ni komise dne 13. dubna
odbyvané ku zkoumdani a rozhodnuti.

Projekt zdymadla &s. TII. u LibSic nezadal jmenovité co se provedeni
stavby tyfe Zadné priciny ku namitkiam zdijemniku.

ijednaix-ﬂni ulehé¢ila velice ta okolnost, Ze mohlo se pri objastiovini
jednotlivyeh podrobnosti poukdzati na objekty provadéné aneb jiz hotové
u zdymadla ¢is. I v Klecanech.

Namitky zdjemnikit omezily se vétfinou na nahrvado za pozemky a za
porost, prelozeni cest, silnic atd.

Projektu stavéli se z podatku nejvice na odpor majitelé byvalého do-
lanského mlyna v nejvétsi blizkosti projektovaného jezu leZiciho a sice ne
zeela bez divodu, jak zjistilo se komisionelnim Setrenim. Nawmitky tyto
vSalk odpadly, kdyZ podarilo se ziskati budov téchto smirnou cestou.

Budovy tyto ovSem ndlezité upravené slouziti budou za obydli jezného
a odpadne tedy stavba nového domku, jak puvodné navrzeno bylo.

7 téchto davodu nezadalo uvedené rozhodnuti o vodopravnim rFizeni
zdymadla ¢éis. IIL u Libsie, predlozené v plendrni schiizi kanalisadni komise
dne 18. dubna 1898, nizadné pric¢iny ku zvlastnim jinym ndamitkdimn, pouze
vyzadino bylo svoleni vodopravniho tradu, aby na misté zvlistniho mostu
pres pruplav plavidlovy vedeného, z ohledu plavebnich zirizen byti mohl
pramovy privoz, témuz uceli vyhovujiei.

Projekt zdymadla cis. L. v Libsicich popsin byl v zdakladnich rysech
ve zprave z minulého roku a zbyvd pouze zminiti se, jakych zmén doznal
projekt puvodni pii vypracovani plinia podrobnych.

Zkusenosti ziskanych pri stavbeé zdymadla klecanského bylo zde k vili
uspore vyuzitkoviano a navrzeno jmenovité z duvodu, Ze vlakové plavidlo
libsické md polohu vice chrinénou nez plavidlo klecanské, veskeré zdivo
z vyborného kamene netesaného z lomu povltavskych, vyjimaje oviem oblo-
zeni ohlavi a obrneénd mista vysazend ndrazim ledi a velké vodé.
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Podobnd v Zachtich pro stavidla na koldech uZito bylo zdiva beto-
nového misto drahého zdiva z kamene tesaneho.

Vrtdnim zjigtény byly jmenovitdé v plavidle komorovém tak priznivé
poméry, %e se navrhlo zaloZeni veétsi &isti komory primo na skalu.

Jez zdymadla lib¥ického méd dva otvory a sice navrZen byl pro otvor
pravostranny, ktery slouZiti ma za propust lodni, jez stavidlovy o Sitee 65°0 m,
pro otvor levostranny jez hradlovy o Hiii 48'9 m.

Jez stavidlovy ukazuje z technického stanoviska velmi zajimaveé podrob-
nosti, o kteryeh pojedndno bude v nékterém odborném ¢asopise.

Stavidlovy jez navrZen byl za p¥idinou znafné vysky vzduté vody nad
hibetem jezu 45 m; na levém biehu viak bude ziizen jez hradlovy, jezto
pii stoupajici vodé daji se hradla snadno a rychle odstraniti. Ohledné sy-
stému hradlového jezu, kterého by se pouZiti mélo, byla vrehni stavebni sprava
toho nahledu, Ze znacnd délka hradel pii soustavé hradlove s vysuvkou
Kummerovou jest nékdy obtiZnou ano i pro obsluhujici muzstvo ponekud
nebezpetnou, tak Ze by byla vyhodnéjsi soustava hradlového jezu s pevnou
ty¢i pouchovou, jaka jest provedena na Odfe, Fuldé atd.

Otdzka tato pretidsdna byla v dikladnych poradach technického komi-
tétu komise, aZ konedné usnesla se kanalisatni komise ziiditi v levém otvoru
jezu lib§ického jez hradlovy s pevnou tyci pouchovon, aby obé dvé soustavy
pro poméry Fi¢ni vyzkouSeny byly a vyhodnéj&i mohla se zavésti pri dalsich
zdymadlech.

Hradla uklidaji se na levém b¥ehu poblize domku jezného, kdezto ku
aschovéni stavidel z¥izeno bude v d&lici hrazi mezi Fekou a priplavem le-
ici, v prodlouZeni osy jezové, zvldstni skladisté, uplné kryté pred velkou
vodou a ledem. -

Propust vorovd navrZena jest na levém brehu pii jezu hradlovém o tychz
rozmérech jako pii zdymadle v Klecanech a bude opatrena s ohledem na
velkou spotiebu vody a k vili rychlej§imu uzavirdni a otevirani mechanickon
nzavirkou.

Mechanickd uzavirka provede se dle ndvrhu pana vreh. inz. Prisila,
chefa firmy , Bratii Prdagilové a spol.“ v Libni. Jest konstruoviana s ohledem
na 12:0 m &itky velice pevnd a bude obsluhovdna s levého hrehu.

Vritka se otevrou, kdyz se spusti 7elezny buben do otvoru pod nim se
nalézajiciho tak hluboko, aby vory mohly bez prekazky proplouti. Zaneseni
Stérkem zabrainuji plechové desky, jichz jeden konec jest upevnén na po-
hyblivém bubnu, druhy pak klouze po splavu vorové propusti, a tim zpu-
sobem uzavird se bubnovy kandl proti vniknuti Stérku. Ackoli uzavirka
tato, zndazornéna byvsi modelem v pomeru 1:15 vystavenym na vystavé ar-
chitektury a inZenyrstvi v Praze roku 1898, dobre se osvéddila, prece dluzno
vyékati vysledki skutecného provedeni. Od toho zaviseti bude, zdali této
soustavy pouzito bude pri propustich dalsich zdymadel aneb budeli nutno
se poohlédnouti po soustave jiné.
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Nelze zamléeti, Ze uzavirani vorové propusti hradly s ohledem na ¢ilou
voroplavbu a s tim souvisici asté otevirdni propusti jest ponékud zdlouhavé
a tudiZ Ze odporucuje se uZiti mechanické, rychle ptsobici uzavirky.

Pro piipad, Ze by prdvé v dobé nejéilejsi voroplavby mechanickd uza-
virka vypoveédéla sluZbu, postardno o uzavieni hradly, kterd se opiraji o po-
suvnou lavku slouZici ku prechodu pres propust vorovou.

Tento zphsob uzavirky nepiipousti ziizeni rybovodu v propusti vorové:
za to nalézaji se v jednotlivych stavidlech jezu otvory, kteréZ moZno v &as
potieby uzaviifi, a jimiZ se pak ryby dostanou z jedné nddrie do druhé.

Tomuto ziizeni ddvaji znalei prednost jmenovité s ohledem na tah
losost.

Prestavba koupenych budov byvalého mlyna v Dolanech na ohydli jez-
ného provede se béhem roku 1899 aZ po dostavéni jezu; pliny stavebni pro
domek plavidelnikiyv na pravém biehu vitavském byly t4dné vypracoviny,
komisi kanalisa€ni schvdleny, naceZ bylo dne 18. srpna 1898 se stavbou
zapodato.

Obydli plavidelnikovo sestdva z vlastniho staveni ohytného o 140 m®
zastavené plochy, kde se nalézaji v ptizemku: 2 pokoje, kuchyn s pfislu-
Senstvim a kanceldr, v podkrovi pokoj pro pomoeniky, ddle z malého ho-
spodarského staveni s kurnikem a chlévem na vepre, a z krytého skladiste
pro soucdsti vvstroje nlavidel, které moZno odstraniti.

Znacné odchylky projektu zdymadla libsického od projektu zdymadla
klecanského byly pri¢inou, Ze podrobné pliny o provedeni libsického jezu
podrobné a diakladné byly projedndviny v ¢astych poraddch technického ko-
mitétu, nacez, byvEe doplnény a pozménény dle ndvrhia jednotlivych ¢leni
komise, byly schvileny v plendarni schizi kanahizsaéni komise dne 18. dubna
1898 odbyvané.

Zadani stavebnich praei a dodavky Zeleznych konstrukei pro zdymadlo
libsické provedlo se omezenym rizenim nabidkovym v plendarni schizi kana-
lisaéni komise 13. fervna 1898 a sice svéreno bylo provedeni stavby opet
firmé A. Lanna v Praze; dodavka a postaveni Zeleznych konstrukei pro pla-
vidla a jez ponechdna byla d&tyfem firmam, kteréd spoledné nabidku byly
predloZily a sice jsou to firmy: akeiovd strojirna drive Breitfeld, Danék
a spol. v Karliné, prvni Ceskomoravskd tovérna na stroje, ddle Bratri
Prasilové a spol. v Staré Libni a Bolzano, Tedeseo a spol. v Slaném.

Zelezng konstrukee a pohybovaei pristroje mechanické uzavirky jakoZ
i Zelezné sruby propusti vorové zaddny byly pouze firmé Bratii Pragilové
a spol., jeZto ndvrh uzavirky pochdzi od vrchniho inzenyra Prasila, a firma
ruc¢i za spriavny jeji chod.

Dle nabidek stavebnych vykazuji priace zadané firmé

A, Lanna'v Braze obnog - v & Lo w oo Lo os o«ow 1930960 zl 76 k.
konstrukce Zeleznd pro jez a plavidla obnos . . . . . 115532 , 96

Ik tomn Fadi se vylohy za z¥izeni srubii a mechanické

uzavirky propusti vorové obnosem . . e 21.587 40
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a vylohy za postaveni domu plavidelnikova, zadané

firmé Dvordk a Fischer na Krdl. Vinohradech obnosem 9.500 zl. — k.
obndsi tudiZ celkovy stavebny ndklad zdymadla &is. 1.
T O e s L e 1,077.581 zI. 12 kr.,
k emuz bylo by pripodisti doposud nerozpofténé vylohy spojené s preménou
budov byvalého dolanského mlyna na domek jezného.

Zdymadlo &s. I. u Troje, zndzornéné v situaci na tab. I. a II., jest pro
snafnou rozsihlost a rizné fetné zdjmy, na néZ nutno vziti ohled, jedno
z nejslozitdjSich, které v trati vltavské Praha- Mélnik se maji provésti.

PredbéZné prdace pro toto zdymadlo dokonceny hyly jiz roku 1897.

Diive ne# se prikrotilo ku vypracovani projektu pro toto zdymadlo na
zaklad® predbézného navrhu, bylo nutno zevrubné uvaziti veSkery okolnosti,
které by vedly ku projektu nejlacinéjSimu.

Proto bylo vypracovdno nékolik alternativnich ndvrhi, z nichZ uznan
byl onen mnejvyhodn&jsim, dle kterého se umisti plavidla na levém brehu
a zdrovell Sastetnd se pouZije ramene Cisaiského mlyna.

Piivodnd umistiti se m&l jez v km 20067, 180 m nad nim odbocoval
na levém biehn priplav plavidlovy a pravostranmé rameno vltavskeé za Hole-
Yovickym ostrovem, jez mélo slouziti k uleh&eni pritoku velkych vod,
uzavieno bylo pii nizké vodé jezem hradlovym, ktery soudasné tvoriti mél
most umoZiiujici spojeni Troje s privozem holeSovickym.

Jak uvedeno bylo v odstavei 111 této zpravy, pozménil se jesté béhem
vodopravniho Tizeni o zdymadle gis. I. u Troje predloZeny projekt tak, Ze
osa priplava plavidlového posunuta byla o 65 m na levo, dile provedena
byla nad odbodenim priiplavu z Teky rozsdhlejdi viprava fetisté a navrZen byl
jez hradlovy o tfech polich.

Rameno holefovické zstane bud v plivodnim stavu aneb, bude-li v roz-
hodnuti vodopravnim vyhovEno prani zdjemnikil, zasype se aspon v horni ¢dsti.

Udrzovani spojeni mezi Bubenéi a Trojou pres plavebni priplav docili
se stalym mostem.

(o se tyka plavidel neni vyloudeno, Ze Ppro moznou, velice Cilou do-
pravu osob parniky mezi Prahou a povltavskymi vyletnimi misty : Podbabon,
Selcem a Roztoky dojde asi ku ziizeni vplavidel sdruzenyeh t. j. kde pla-
vidlo komorové poloZeno jest vedle plavidla vlakového, aby proplavovani
parnik@ osobnich, v kratSich prestavkdch za sebou ndsledujicich, bylo neza-
vislé od plavby lodi ndkladovych neb i celyeh lodnich vlaki.

O tom rozhodne komise kanalisa®ni, aZ se vyhotovi prislusné podrobné
plany.

Vodoprdavni rozhodnuti o projektu zdymadla &is. I. u Troje doposud
nedoslo.

Vykup potiebnych pozemki proveden byl pii vét&iné smirnou cestou,
a7 na nokolik ménd vyznamnych, pfi kterych bylo nutno sghnouti ku tizeni
vyvlastiiovacimu.
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Dle prabéhu pokradovini vodopravniho Setfeni odbyvaného v listopadu
1898 lze doufati, Ze piiznivé rozhodnuti c. k. mistodrzitelstvi v Praze vy-
dédno bude v nejbliz8i dobe.

(Casu mezitim uplynulého vyuZitkovala vrchni stavebni sprdava plnou
mérou tak, %e vSe piripraveno bylo, aby po doruceni rozhodnuti o vodo-
pravném ¥izeni podrobné pliny mohly byti v nejkratsi dobé vyhotoveny
a kanalisa¢ni komisi ku schvdleni predloZeny.

Veskerd snaha sméfuje k tomu, aby se mohlo jesté v prvni polovici
roku 1899 se stavbou zapociti

Pokratovani praci splaviiovacich v trati vltavské od LibSic do Mélnika
ddlo se uplné dle uvedenych rozhodnuti komise kanalisacni.

Prredbdzné ndvrhy byly tak podrobné vypracovany, Ze na jich zaklade
sdélany byly dosti priblizné rozpocéty vyloh.

Predbézné projekty jsou trojiho druhu a sice:

a) predbdZny ndvrh splavnéni Vltavy v pivodnim Fecisti s ohledem na
tré zdymadel uvedenych v poviechném projektu: u Mirovie, Vratian a Vrbna,

) ndvrh pobo¢ného priiplavu na pravém biehu vltavském, odbocujiciho
pod Zelezni¢nim mostem u Kralup a isticim do Labe pod Obristvim, konectne

¢) navrh na splavnéni Vitavy a% do Vraiian z¥izenim zdymadla u Mitovie
a ziizenim priplavu, ktery odbo¢uje na levém hiehu vltavském u Vraian,
dotyk4 se osad povltavskyeh a tsti nad sadem horinskym naproti Melniku
do Labe.

Tyto projekty, dohotoveny byvSe jiz dne 20. zdri 1898, ptredlozeny byly
jednotlivym &lentim technického komitétu ku prezkoumdni a dobrozddni,

nadez po traddch technického komitétu predlozeny budou v nejblizsi dohe
kanalisa¢ni komisi ku konefnému rozhodnuti.

—— e e

V. Utedni rozhodnuti a opatieni.

7 rozhodnuti, vyneseni a opatieni, kterd bdhem roku 1898 komisi byla
doddna, budtez jen ona uvedena, ktera s ¢inmosti komise souvisi. Dluzno
proto zde uvéstl toto:

~ Rozhodnutim e¢. k. mistodrzitelstvi ze dne 16. tinora 1898, &is. 11,905,
bylo vysloveno, Ze ecivilni technikové a figuranti, ktefi pri komisl jsou za-
méstnani, pojisténi drazovému nepodlehaji.

Vynesenim Jeho Excellence pana mistodrzitele ze dne 13. brezna 1898,
¢is. 4376, byla svérena obfasnd predhlidka priruéni pokladny komise, pak
revise pokladniho hospodarstvi ¢. k. mistodrzitelskému i¢etnimu radovi p. Janu
Tichému.

Vynesenim c¢. k. ministerstva vnitra ze dne 19. brezna 1898, ¢is. 5812

byla poukizina prvni lhita stitniho prispévku k tudelim l\duahbm'a’mi pré
rok 1898 v obnosu 560.000 zl.
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Rozhodnutim c¢. k. mistodrZitelstvi v Praze ze dne 7. dubna 1898,
¢is, 36.877, byl projekt pro zdymadlo &is. III. u LibSic se stanoviska vodo-
pravniho schvilen.

Vynesenim e¢. k. mistodrzitelstvi v Praze ze dne 18. kvetna 1898,
¥is. 76.121, bylo vypsdno vodopravni ¥izeni ohlednd projektu na zdymadlo
¢is. I. u Troje, a vynesenim ze dne 19. Fijna 1898, ¢is. 135.289, bylo natizeno
pokracovani v tomto rizeni.

. Vynesenim e. k. mistodrzitelského praesidia v Praze ze dne 5. Cervna
1898, & 8630, byl ustanoven jezny a plavidelnik pro zdymadlo ¢& II. u Klecan.

K 74dosti komise sprostiedkovalo e. k. ministerstvo obchodu dle vy-
neseni ze dne 9. srpna 1898, ¢ 44.073, prohlidku kanalisované trati Mohanu
jeznym a plavidelnikem.

Vynesenim ze dne 19. srpna 1898, & 43.976, schvalilo c. k. ministerstvo
obchodu prodlouZeni telefonického zatizeni, stdvajiciho dosud mezi Karlinem
a Klecany, aZ do Libsic. ,,

Vedle noty zemského vyboru kralovstvi Ceského ze dne 19. srpna 1598,
Gis. 52.328, byl poukazin zemsky prispévek pro kanalisovdni Vitayy a Labe
pro rok 1898 v obnosu 560.000 zI.

Vvnesenim c. k. ministerstva vnitra ze dne 27. srpna 1898, €. 25.077, byla
druh4 lhita stitniho piispévku k tdelu pravé zmindnému pro rok 1898
k vyplaté poukazana. _

Vedle vyneseni e. k. mistodrzitelského praesidia ze dne 8. Tijna 1898
&is. 14.647, byl proveden zikon ze dne 19. Zdii 1898, ¥. z. C. 172, jednajici
o upraveni platii statnich tifedniku také ohledné statnich iredniki ve sluzbach
komise stojicich. . - -

Vedle vyneseni c. k. ministerstva vnitra ze dne 3. listopadu 1898,
fslo 84.905, byl pojat k G&elam kanalisovini jako stitni prispévek pro
rok 1899 obnos 1,240.000 zl. do investi¢niho rozpodtu, kdezto | _

vedle noty zemského vyboru kralovstvi Ceského ze dne 2. prosince
1898, &is. 79.741, k témuz udelu pro rok 1899 co prispévek zemsky obnos
620.000 zl. do rozpocétu pojat byl E obEl |

Vynesenim c. k. ministerstva obchodu ze dne E.:B.PIistDpadu byla komise
pozvéna, aby se suCastnila svetove vystavy v Parizi v roce 1900.

VI. Vykup pozemki a vodnich sil a chovani toho v patrnosti.

Ve zprivé,-uvei‘-ejnéné o &innosti komise od jejiho ustaveni se ..ﬂi.' do
konce roku 1897, byla u@indna v krdtkosti zminka o zﬂsa,rtl:i-::hi ]itBrI'_}’l‘l]l se
komise ¥idi pri vykupovani pozemki, jichz ku kanalisovani Puz;i‘ebu']e. T?’tﬂ
'zi’l.?sady; které vrceholi ve snaze, ke vSem lmspndzifﬂskfm Ezigmumhruu muzn'fi
nejvice prihliZeti, osvédcila komise také béhem dalsiho v}'ku[mvfim pc::;a:emlf;ﬁ.

Jestlize vzdor tomu v ojedindlych pripadech prece nebylo mozno, mnﬂhyn:}
oviem také velmi daleko sahajicim prdanim vyhovéti, dluzno to té okolnosti

- ,l“ "5 H!.h'%ﬂ\%“?-?' ,1*. ,:I a0 III.-. [t'lllii:'l"| i !.I f-l | | }l.
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pricisti, Ze pi#i piihliZzeni ku zvldStnim zdjmiam hlavni dloha komise, totiz
aby Vltavu uéinila splavnou, na prednim misté musela se miti na zieteli,
jakoz ddle Ze co moZnd nejvétsi Setrnost s prostredky, jez komisi jsou po
ruce, jest povinnosti komise, kterou se zretele pustiti nesmi.

Prechodem k jedndni o vykupu pozemki pro jednotliva zdymadla budiZ
vzpomenuto dle postupu jednotlivych praci v této zpravé vykupu pozemki
pro zdymadlo III. u Lib§&ic.

JiZ v prvni zprdvé komise v oddilu pojedndvajicim o zminéném vy-
kupu pozemku bylo vytéeno, Ze tenkrdte nebylo moZno podati o vykuopu po-
zemku pro zdymadlo u Lib&i¢c presnd data, jezto jak potrebnd vymeéra po-
zemku tak také vykupné zdvisely spoln od vodopravniho rozhodnuti, které
v dobé, kdy ona prvni zprava poddna byla, jesté nebylo vydano. JeZto pak
rozhodnuti to zatim, jale v drivéjsich oddileech této zpravy uvedeno, bylo
vyddno, a jezto vykup jiz jest ukoncen, jest nyni mozno difivejsi zprava do-
plniti, pokud se tyce opraviti.

BudiZz zde predevSim konstatovdno, Ze bylo vice pozemki potrebi —
jak z nasledujiciho pirehledu vidno —- meZz se jich pavodné vykoupiti za-
myslelo, a Ze ndsledkem toho jakoz i z té pri¢iny, Ze ku zfizeni zdymadla
u Libsic bylo nutno vykoupiti cenné ovoené sady, také vykupné za né do-
sahlo vySSiho obnosu, neZ bylo v prvni zprivé ovSem jenom pribliZng
udano.

Dle nynéjsiho stavu bylo pro zdymadlo u LibSiec vykoupeno:

171 P M S 18 )73 o 2 D
roli . 6 , 1018]°
zahrad . 5 96 ]°
pastvin : ISR 7 [l
neplodné pud} 6 o Solm®
Obnasi tedy vykup pozemki, co se
vyméry tyfe, thrnem . . . . .« . . . . . 27 jiter 819]°
Za tyto pozemky byl jako kupni cena smluven a vy-
placen obnos . . . . SR e e R e 1§ H R
pripocte-li se k tomu JE§tL DhL’lDS R v om e RHEE ol —

jako nahrada za zvlastni vytézek z pnsemku ktery vV 0je-
dinélém zcela oduvodnéném pripadé byl smluven, obndsi
celkovda potreba na vykcnupené pozemky pro zdjnna,dln

u Lib%ic . . . . y ! . . = e s o HEERTE zIHG v

V&echny p{}EEIHk}F, 0 Lter}'Lh priixé b}'la zminka, nejen Ze jiz prefly
v drZeni komise, ale byly jiZz také s majiteli pozemku téch smlouvy uzavieny
a pomeéry majetkové v knize pozemkové vytdeny.

Jako v prvni zpravé budiZ také zde uvedeno, Ze z vykoupenych po-
zemkii ¢dst nikoliv nepatrnou bude lze po provedeném kanalisovani opét
zpeneziti, tak Ze z vydané kupni ceny zase pribude jisty dil do kanalisal-
ntho fondu,
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| Z]l’ﬁﬂﬁllj’].ﬂ :jrlfuj)iim pozemki nebyla ale potieba ohlednd pozemkii pro
zdywadlo u Libsic jeste lul]ra,:‘éﬂuu. Behiem vodoprdvniho fizeni chledné tohoto
zdymadla Dli:cizaln se totiz, Ze jest nezbytné nutno, usedlost nékdejiho Do-
lanského mlyna, kterda presla v drZeni manZellt Frantika a AlZbety Kité-
novych v Dolanech, ziskati, a to tim spiSe, jezto staveni této usedlosti
sestavajici z domu ¢is. pop. 44, 44a a 44D bylo ti¥eba upraviti za dvorec
pro jezného. Komise vidéla se tedy nucenou, o koupi této usedlosti, k niz
kromé zminénych budov jestd pozemky kat. & 306, 307, 308 a 309 naleZeiji,
s vlastniky vyjednavati, kterézto jedndni koneiné na ziklad®é plendrniho
usneseni, jez se ve schizi dne 18. dubna 1898 stalo, vedlo k zakoupeni celé
usedlosti za kupni cenu 12.550 zl.

Touto koupi zvysila se potifeba nemovitosti pro zdymadlo u Lib&ic
potrebnych na . IR e s e e 52.921 zl. 95 kr.

Kromé tohoto nakladu dluZno vSak jeSté o jednom vyddni se zminiti,
ma-li tato zprava poskytnouti nuplné vyliteni potieby vykoupenych pozemki,
budov a nahrad; jest to vykoupeni prava rybolovu patriciho Josefu Kulkovi
a obei Zlondickeé, na parcele ¢ 401. JeZto tato s rekou Vltavou souvisici
parcela z ni se napajela a proto vydatnou pudu pro rybolov tvorila, nd-
sledkem ndsypu ale vysusSena byla, nastala komisi nutnost, dati tém, kterym
pravo rybolovu nidleZelo, nahradu.

Tato ndhrada byla, pokud se tyfe obee Zloncické, cestou smirnou po-
skytnuta obnosem 200 zl., kdezto ohledne Josefa Kulky tato ndhrada na
zaklad® odhada znalet od ec. k. mistodrZitelstvi &istkou 1600 zl. byla sta-
novena. Ponévadz pak této strané bylo dluZno jesté nahraditi usly zisk
z pachtovanych vrbin, bylo koneéné s Josefem Kulkou smluveno odskodné
v thrnném obnosu 2200 zl. Obndsi tedy ndhrada na prava za svrehu uvedené
pozitky 2400 zl., tak #Ze uhrnny ndklad na zakoupené pozemky a budovy
a vykoupend prava pro zdymadlo u LibSic obndsi 55.321 zl. 95 kr.

Vykup pozemkii pro zdymadlo . u Troje.

Vykup pozemki pro zdymadlo I. u Troje predci znaéné dosaviade pro-
vedené vykupy jak co se tyfe rozsahu tak takeé co se tyfe penézné stranky.
AGkoliv na ten ¢as neni mo¥no ohlednd vymény pozemki pro zdjrma:dlu
u Troje potifebnjch blizgich dat podati, jezto dotyénd jedndni jesté nejsou
ukondena a vodoprdvni rozhodnuti v case, kdyZ tato zprdva byla pracovina,
jedtd nebylo vyddno, a jezto tedy take odskodné za pozemky presné nelﬁa
udati, jest pirece horeni uddni odivodnéno vysledkem umluy, !it&l‘é S maji-
teli pozemku s vybradou schvdleni projektu se Eltrzmy C. .]-:. mistodrzitelstvi
a s vyhradou koneného schvaleni se strany kumfse se 113&{1113,]?. Vetsi Izu-
tfeba pozemki souvisi se zaloZenim zdymadla, jehoz plavebni *ka,n:;ll pies
cisarsky ostrov jest projektovin, kdezto davod pro ::r.*.rtlitéem:n:_111:u:»1;1-:el}113 pnliud
se tyde vykupného za pozemky, kromé vétsiho pﬂﬁtl} I‘.]DEElIllLEL*iillledﬂ.tl d!u?‘:uﬂ
také ve véts cend pozemku, zakladajici se na lepsi jakosti jich a na jejich
poloze na blizku Prahy.







