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l. Uvod.

Fitomnou zpravou hodld komise pro kanalisovani tek Vltavy a Labe
v Cechach podati struény piehled své ¢innosti v roce 1904 — osmém
to roce jejiho trvani. V uvedeném roce bylo dokonéeno zdymadlo ¢. V.
u Vrainan, laterdlni kandl v trati od Vranan k Hofinu a komorové plavidlo
u Hotina tak, Ze bude lze tvto stavby na jaie roku 1905 podrobiti kollaudaci
a potom odevzdati vefejnému uzivini. Stavba zdymadla ¢ VI u Dolnich Ber-
kovie, ktera byla zapocata v roce 1903, pokrocila zna¢nou mérou.
Jakkoliv tyto stavby predstavuji znaény kus prace, an laterdlni priplav
o délee 10 km vlastné dvé zdymadla zastupuje, ponévadz jeho stavbou odpadlo
zdymadlo u Vrbna. které bylo v plvodnim projektu zahrnuto, musi prece ko-
mise s politovanim konstatovati, Ze okolnosti ridzného druhu ucinily nemozZnym.
aby se v roce 1904 zapoc¢alo se stavbou daliiho nového zdymadla a tim vyhovélo
usneseni, které se stalo jiz v roce 1898 a podle néhoZz mélo byti kazdy rok za-
po¢ato se stavbou jednoho zdymadla.

Komise oddava se nadéji. ze ji poskytnuta bude prilezitost, aby v pristim
roce zvvienou c¢innosti nahradila, co letos bylo zameskano.

Roku 1904 bylo také plné pouzito k tomu, aby v3e bylo pripraveno tak,
aby v budoucim roce mohlo byti bez zavad a bez odkladu zahajeno provadéni
splaviiovacich staveb na Vitavé v obvodu mésta Prahy, jakoZ 1 tuprava holeso-
vického pristavu na moderni pristav dopravni.

Na tomto misté budiZ také vzpomenuto ztraty, kterou komise v tomto roce
utrpéla odchodem svého ¢lena pana c. k. ministerského rady Hynka Schreye na
trvaly odpocinek. V posledni schiizi, které se ministersky rada Schrey sicastnil.
vzpomenul predseda. Jeho Excellence pan mistodrzitel, vielymi slovy uspésne
¢innosti louc¢iciho se v komisi a tlumocil city viech clend komise ujisfuje. Ze
komise pana ministerského radu Schreye zachovd navzdy vérné v dobré pamétl

1



b

Na jeho misto byl vynesenim c. k. ministerstva vnitra ze dne 24. inora 1904
¢, 8345 jmenovan ¢lenem komise pan ministersky rada a prednosta odboru pro
vodni stavby v tomZe ministerstva Josef Goldbach, Kktery se tomuto novému
povolani s plnou oddanosti a silou vénoval.

V Praze, v prosinci 1904%.

ll. Chronologicky pfehled dulezitéjsich udalosti
v roce 1904.

Dne 20. ledna 190% kondna byla pochiizka trati pro pokraCovani poric-
ného telefonu od Dolnich Befkovie do Stéti dredniky vyslanymi e. k. po-
Stovnim a telegrafnim reditelstvim a kanalisa¢ni komisi.

Dne 23. ledna 190% sdcastnili se jako zastupcové kanalisaéni komise,
stavebni Feditel e. k. stavebni rada Rubin a e. k. vrehni inZenVr Dr. techn. Klir
ankety, kterou usporddal Labsky spolek za predsednictvi pana presidenta Dra
Viktora Russa v Lovosicich a ktera se zabyvala otazkou zrizeni doprav-
niho pristava v Lovosicich. Této ankety sic¢astnili se didle zdstupcové c. k. mini-
sterstva obchodu a c¢. k. mistodrzitelstvi, liberecké obchodni komory, mésta a
okresniho vyboru lovosického, Zivnostenského spolku, ﬁitecku—te[ﬂickﬂ drahy.
rak.-uher. spolecnosti stiatni drahy, rak. severozapadni paroplavebni spole¢nosti
Labského spolku a priumyslnikit z obvodu Lovosie.

Dne 25. ledna 1904 konalo se vodoprdavni Fizeni o projektu prazské obee
v priciné stavby podbtfeZi pudél nabrezi Palackého.

Dne 28. ledna 1904 provedena Dbyla kollaudace domku pro jezného pri
zdymadle ¢. IV. u Mirovie.

Dne 29. ledna 190% konala se za predsednictvi Jeho Excellence pana
mistodrzitele hrabéte Coudenhova 18. schiuze komitétu kanalisacéni komise.
v niz probrany byly dilezitdj3i body programu pro nejbliZzsi plnou schizi.

Ty den vefer pofddal ve Spolku architektiiv a inZenyrii v kral. Ceském
v Praze c. k. inZenyr Hugo Schwab prednasku o stavbé zdymadla ¢ IV.
u Mirovie. spojenou s predvadénim svételnyvch obrazi.

Dne 30. ledna 1904 byla konana XXIIL plnda schiize kanalisadni komise
za predsednictvi Jeho Excellence pana mistodrzitele hrabéte Coudenhova
a za pritomnosti vSech ¢lenit i ndhradniki. Komise méla predevsim usnésti se
o nékterych predmétech finanéniho rdzu a zvlastni duoleZitosti i dosahu, které
byly jiz den pied tim ve schiizi komitétu podrobeny predbé&Zzné poradé. Mimo to
byl projednin a schvalen stavebni program na rok 1904. Dadle bylo usneseno
sucastnitl se svétoveé vystavy v St. Louis, a ku konci vzaty byly se schvalenim
na védomi zpravy o vysledku vleku vorii za rok 1903, o zatézkaci a vzdymaci
zkousce v Mirovicich, jakoZ i o stavu penéz v roce 1903.
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Dne 10. inora 1904 konano bylo u méstského tfadu v Roudnici za Tizeni
pana c. k. okresniho hejtmana Bozdécha z Prahy informativni jednani v zale-
zitosti kombinovani projektovaného tam zdymadla se silnicovym mostem pies
Labe, jehoZ domaha se obec roudnicka; kanalisaéni komisi zastupovali pii tom
administrativni spravce, okresni hejtman svob. pan Braun. stavebni Feditel,
stavebni rada Rubin a sekéni stavebni spravee vrchni inZenvr Dr. techn. Klir.

Dne 16. inora 1904 konalo se u e. k. mistodrzitelstvi v Praze jednani
§ interessenty voroplavby a lesnictvi o remorkdZi v roce 1904, kterého se také
zastupcové kanalisa¢ni komise stcastnili.

Dne 24 unora 1904 sidcastnil se zastupce komise soudniho roku u okres.
zemského soudu v Praze v zilezitosti mlynd ¢p. 368 a 251-1I. v Praze (Vavra
a Kopecky).

Dne 7. brezna 1904 prednizel stavebni reditel e. k. stavebni rada Rubin
v novoméstském obc¢anském klubu o projektu pro splavnéni Vitavy v obvodu
Prahy.

Dne 9. brezna 1904 kondno v radnici na Smichové jednani o vyisténi
méstskych stok do Vltavy, pii ¢emz intervenoval c. k. vrehni inzenyr Kohout.

Dne 13. bfezna 1904 sicastnil se vrchni inZenVyr Zimmler v zastou-
peni kanalisaéni komise vyro¢ni schize Stredo-Labského komitétu
v Mélniku.

Dne 18. brezna 1904 zapocal c. k. evidenéni drednik kanalisa¢ni komisi
pridéleny vymérovati na stavenistich zdymadel.

Dne 22. brezna 190% shromazdili se zastupcové rady krdal. hlav. mésta
Prahy a zastupcové kanalisaéni komise ve Staroméstské radnici, aby ujednali
podminky smlouvy, jeZ ma se uzaviiti mezi obei prazskou a kanalisa¢ni komisi
ve pri¢ing pouZiti uliénich pozemki ke stavbé a k provozu pristavni drahy v Hole-
Sovicich.

Dne 23. brezna 1904 konala se v technickém odboru c. k. mistodrzitelstvi
v Praze anketa v zileZitosti projektovaného zrizeni lodéniec na Vitavé u Prahy,
pri niz kanalisa¢éni komisi zastupoval vrchni inZzenyr Ko hout.

Dne 24 brezna 1904 kondano bylo v Kralupech vodopravni rizeni
v zalezitosti Sykorova mlyna pri zakolanském potoce; jednani toho suacastnili
se také zastupcové kanalisaéni komise.

Dne 28. brezna 1904 provedena byla za tUcastenstvi zastupeil kanalisac¢ni
komise vodopravni kollaudace tpravy tsti zakolanského potoka do Vlitavy, )iz
provedla obec kralupska.

Dne 30. bfezna 1904 intervenoval zastupce komise pii osazeni normal-
niho cejehu u privozu v Nelahozevsi.

TvZ den prednasel v Celovei e. k. inZenyr Hanud P aul kanalisa¢ni ko-
misi pridéleny o kanalisovani Vitavy a stavbé zdymadla ¢. IV. u Mitovic.

Dne 31. bfezna 1904 byl vztyéen hradlovy jez v Troji.

Dne . dubna 1904 konalo se jednani se zastupei priv. rak.-uher. spolec-
nosti statni drahy o modalitach, za kterych by mél byti veden lateralni kanal
pod trati mistni drahy Jen3ovice-LuZec.



Dne 8. dubna 190% prednaZel c. k. vrchni inZenyr Alois Kohout ve Spolku
architektiv a inZenyri v kral. Ceském v Praze o projektu splavnéni Vlitavy
v obvodu mésta Prahy.

Dne 9. dubna 1904 konala se v kanceldri vrchni stavebni spravy tech-
nicka porada, které se sicastnili pdani techniéti ¢lenové komise a jich na-
hradnici, jakoZz i pani techni¢ti znalci. Byly projednavany a vytizeny dilezitéjsi
stavebni zalezitosti zdymadla v Dolnich Berkovieich a laterdlniho kandlu Vranany-
Horin se tykajici, tak jmenovit®é oltizka mostu pres spodni ohlavi plavidla
v Dolnich Berkovicich, pouziti segmentovych stavidel v obtocich a sniZeni prahu
v lodni propusti (hradlového jezu) tamtéz, dile preklenuti spodniho ohlavi pla-
vidla horinského uzitim konstrukee ze ztuzeného betonu soustavy Hennebique-ovy.,
zeleznd konstrukce spodnich vrat. jakoZ i zatizeni elektrického pohonu tamtéz atd.

Dne 16, dubna 1904 podniklo 29 posluchac¢it kursu pro stavby silnicni
a vodni pri e. k. statni pramyslové ikole v Praze pod vedenim reditele tohoto
dstavu pana vlidniho rady Cerného, tid profesori a c. k. vechniho inZenyra
Zimmlera exkursi z Prahy do Horina k prohlidee kanalisacnich staveb
na Vitavé.

Dne 17. dubna 1904 podnikli Géastnici poradaného v Praze sjezdu mezi-
narodniho sdruZeni v zalezitosti stavu a tvoreni obilnich cen na
parniku »Marie Valerie« jizdu z Karlina do Mirovie, aby prohlédli provedené
kanalisa¢ni stavby, pri cemz reditel stavby, stavebni rada Rubin podaval po-
tFebna vysvétleni. Jizdy sicastnilo se 30 ucastnikii sjezdu, mezi nimi jmenovité
praesident sdruzeni JiFi prine Schonaich-Carolath, jednatel rytmistr
z Kiesewetteru, prof. Dr. Ruhland z Berlina, praesident zemédélské rady
pro kralovstvi Ceské Jeho Jasnost princ Ferdinand z Lobkowiez se svymi
syny princem Josefem, Ferdinandem a Leopoldem, vicepraesident né-
meckého odboru zemédélské rady pro kralovstvi Ceské Fidsky a zemsky poslanec
Peschka, Leopold hrabé Kolowrat, Emanuel svob. pan Ringholler,
cis. radové Dr. Vizkovsky a Dr. Herget, zemédélsky inspektor Brechler
z Troskovie, zemsky inspektor Dr. Sitensky, prof. Seidl z Libwerdy, prof.
Dr. Kozeny z Tabora, reditel JUC. Sedlak, vrehni inZenyr Santriicek, inZenyr
a pedolog Kopecky atd.

Dne 18. dubna 1904 vy3setiovalo c. k. okresni hejtmanstvi na Smichové
iredné 3kody zpisobené na dejvickém potoku priitrzi mracen, nastalou dne
predchazejiciho v Praze a v okoli. Jedndni toho sidlastnili se také zastupcove
komise, ponévadz dotéen byl téz odvadécei kandl, postaveny pro jmenovany potok
pii stavbé trojského zdymadla.

Dne 19. dubna 1904 odbyvala se kollaudace pori¢ného telefonu ve trati
z Miiovic do Horina. Kollaudaci provedl e. k. stavebni rada Ehrlich z mini-
sterstva obchodu ve Vidni a sdéastnil se ji za kanalisaéni komisi e. k. vrehni
inZenyr Zimmler.

Dne 23. dubna 1904 vykonal J. Excell. pan mistodrzitel hrabé& Couden-
hove s choti svou hrabénkon Coudenhove-Trautmansdorfovou a
s v8t&i spoleénosti, ve které se nachdzeli knize a knéZna z Rohani, princezna
z Lobkowicz-Podstatzkyech, hrabé a hrabénka Orssich, hrab& a hrab&nka
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Gzerninovi, hrabénka Waldstein-Hoyosovad, Ferdinand hrabé Buquoy,
Oswald hrabé Thun a Adolf hrabé Thun, pojiZzdku na parniku »Marie Valerie«
z Prahy do Mélnika, aby prohlédli kanalisaéni prace na Vltavé dilem jiZ hotové,
dilem ve stavbé se nachazejici.

Dne 25. dubna 1904 pokracovalo se ve vodopravnim Fizeni ohledn& po-
staveni nového mostu pres Vltavu n prodlouZeni tiidy Mikuldsské v Praze.

Dne 26. dubna 1904 sdazen byl normédlni cejch u prelozeného privozu
vrananského, pri ¢emZ kanalisaéni komise intervenovala svym zastupcem.

Dne 28. dubna 1904 odbyvalo se vodopravni jednani o projektu méostské
obce prazské na postaveni nového mostn pres Vitava u Rudolfina.

Dne 29. dubna 1904 kollaudoval c¢. k. vrchni inZenyr Zimmler stavbu
domku privoznikova, kteryZ zrizen byl nakladem kanalisa¢niho fondu pri pirelo-
Zeném privozu vrananském.

Dne 30. dubna 1904 prohlédl stavbu zdymadla ¢. 1. u Troje pan professor
K. Petrlik se 30 posluchac¢i stavitelstvi vodniho na ¢eském vysokém uceni tech-
nickém v Praze.

Dne 2. kvétna 1904 vztyéeny byly jezy v Klecanech a LibSicich pri stavu
vody 68 em nad normalem v Karling.

Dne 3. kvétna 1904 sazen byl normalni cejch na privozu v Kralupech.

Dne 6. kvétna 1904 predano bylo horinské stavidlo ve vltavském rameni
u Vrbna zastupctim panstvi horinského.

Dne 7. kvétna 1904 provedena byla zatéZovaci zkouska mostd vedoucich
pres lateralni kanal.

Dne 9. kvétna 1904 odbyvala se v zasedaci sini c. k. mistodrZitelstvi za
predsednictvi pana e. k. mistodrzilelského mistopredsedy Dorfla anketa v zaile-
Zitosti siuctovani fondu pro holesovickou piristavni drahu, které se stcastnili
zastupcové ministerstva vnitra, ministerstva financi, mistodrzitelstvi, zemského
viboru kral. Ceského a kanalisaéni komise. Ucelem této porady bylo, zjistiti
nutné jesté prispévky stitu a zemé ku nakladu na vystrojeni tohoto pristavu.

Dne 10. kvétna 1904 konala se pojizdka z Prahy do Befkovie za pri¢inou
prohlédnuti kanalisa¢nich staveb. Pojizdky sucastnili se pp.: sekéni rada Dr
Kiinstler z ministerstiva finanei, vrchni stavebni rada Franz z ministerstva
vnitra. mistodrzitelsky rada Filip, administe. sprivee, okresni hejiman baron
Braun, stavebni reditel, stavebni rada Rubin a sekéni stavebni spravcee,
vrchni inZenvyr Dr. techn. Klir.

Dne 14, kvétna 1904 odbyvala se na staroméstské radnici predbéina po-
rada zastupel méstské obee prazské a kanalisaéni komise, aby se docilila dohoda
ohledné postupu pri vykupovani nékterych mlynskveh realit k tucelim splavnéni
Vitavy v obvodu mésta Prahy. _

Dne 18. kvétna 1904 vyvkonana kollaudace obydli plavidelnika v Horiné,

Dne 19. kvétna 1904 proveden byl vykup pozemkt na pravém biehu
labském v obei Libéchové, potFebnyeh pro stavbu zdymadla éis. VI. v Dolnich
Berkovicich.

Dne 20. kvétna 1904 byla exkurse 30 posluchaéli e. k. odborné skoly v Tur-
nové za vedeni reditele p. Josefa Ma&ka. Prohlédnuto bylo plavidlo v HoFiné.
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Dne 25, kvétna 1904 sicastnili se zastupcové komise dodate¢ného Setfeni
a tizeni v Cisarském mlyné pana Raimunda Kubika a v tovarndch pant Mauth-
nera, Dr. Honiga, Krause a Dr. Griina v Bubendi, provedeného z narizeni c. k. mini-
sterstva orby na zakladé odvolani uvedenych firem, podanych proti mistodrzitel-
skému rozhodnuti o projektu zdymadla ¢. I. u Troje ohledné odvadéni odpadnich
vod z téchto tovaren.

Dne 28. kvétna 1904 odbyvala se soudni komise pro zjisténi uzivaciho
prava na prutindgch v obvodu zdymadla ¢ VI ve Stéti na Fi¢nich pozemecich
rostoucich, kteréz pravo sob& obec Racice osvojuje. Pri jedndani zastupovali kana-
lisa¢ni komisi pp. tajemnik finanéni prokuratury Dr. Weis a vrchni inZenvr
Dr. techn. K1ir.

Dne 1. ¢ervna 1904 pritomni byli zastupeové komise pri jednani o nahrade
za nékteré pozemky v obel chvatérubské vzduton vodou dotéené.

Dne 4. ¢ervna 1904 prohlédli ¢lenové poroty pro mezinarodni soutéZ na
lodni zdvihadlo u Prerova v privodu delegatii ministerstva obechodun a financi
jakoZ i Feditelstva pro stavbu vodnich drah kanalisa¢ni stavby na Vltavé a pod-
nikli za tim tucelem pojizdku parnikem =Marie Valerie« z Prahy do Mélnika.
Pojizdky sucastnili se pp. Rudolf Dorfel, e k. dvorni rada, professor na né-
meckém vysokém uceni technickém v Praze, Vernon Harcourt, professor inze-
nyrstvi stavebniho na college v Londyné, Alexander H e rma nn, vrehni stavebni
rada kr. pruské spravy kandlové v Miinsteru, Karel Hochenegg c. k. vrchni
stavebni rada, ¥. v. professor na technice ve Vidni, Albert Velflik, professor
na Ceském vysokém uceni technickém v Praze, Karel Haberkalt, c. k. vrehni
stav. rada ministerstva vnitra, Adolf Priissmann, kr. prusky vladni a stavebni
rada, pridéleny cis. ném. velevyslanectvi ve Vidni, Antonin Schromm, e¢.k. dvorni
rada, inspektor, pro plavbu vnitrozemskou; od ¢. k. ministerstva obchodu: e. k. odbo-
rovy pirednosta Dr. ze Schusterd, dvorni radové Mrasick a prof. Oelwein,
minist. tajemnik Dr. K1imesch, minist. koncipista baron Lowenthal, sta-
vebni radové Mavyer, Kuhn, ze Schnelleri, stav. komisai*t Hiib 1. stav. adjunkt
Deinlein; od ministerstva finanei: minist. rada baron R aymond, minist. pod-
tajemnik Dr. rytif Boschan, od 1. Dunajské paroplavebni spole¢nosti vrchni
inspektor Sup pan, dale kr. uhersky inZenyr Maurer, komisai inspektoriatu
pro plavbu vnitrozemskou Ebner, od kanalisacni komise: mistodrzitelsky rada
Filip, vrchni stav. rada Ryti¥, okr. hejtman baron Braun, stav. rada Rubin,
vrehni inzenvii Zimmler a Miiller, od expositury reditelstva pro stavby vodnich
drah: stav, rada Schuk a konecipista Dr. Battista, od firmy A. Lanna: vrehni
inZzenyr Brousil

Dne 6. ¢ervna 1904 intervenoval zastupce kanalisaéni komise pii vodo-
~pravnim jednani o projektu okresniho vvboru velvarského na zrizeni silnice
podél levého brehu vitavského mezi Kralupy a Nelahozevsi.

Dne 7. cervna 1904 odevzdany byly za intervence zastupcii kanalisaéni

komise nékteré pozemky pri dolejsim privozu holesovickém do majetku méstské
obce prazskeé,



Téhoz dne odbyvalo se vodopravni Fizeni o projektu na rekon-
strukei vodniho zatizeni priviadéciho pro pradelnu R. Mahlera v Hole3o-
vicich, kterého se také zastupcové kanalisaéni komise sicasinili.

Dne 14 ¢ervna 1904 pritomen byl zastupee komise pii vodopravnim
jednani o projektu na regulovani Vitavy u Troje, jeZ statni pori¢ni
sprava provesti zamyslela.

Dne 16. cervna 190% bylo vodopravni Fizeni ohledné pirivozu, Kkteryz
ziizen byti mél mezi obel Lobeckem a Kralupy. Pri Fizeni tom taktéz
intervenovali zastupei kanalisaéni komise.

Dne 17. cervna 190% sidastnili se v zastoupeni komise administrativni
spravee okresni hejtman svobodny pin Braun, stavebni feditel stavebni rada
Rubin a sekéni stavebni spravce vrchni inZenyr Zimmler vodopravniho
jednani o projektu na odvidéni vody ze mlyna ¢ p. 39 R, Taussiga ve
Vrananech.

Téhoz dne a dne nasledujiciho prohlédli pp. kral. uhersti inZenyri Selt-
sam, Jifi z Gallfy a Elemir Sajo z Budapesti stavby zdymadel u Troje,
u Klecan, u Libsie, pak zd¢ymadlo v Mifovieich a laterdlni kanal.

Dne 20. ¢ervna 1904 kollaudoval sekéni stavebni spravee vrchni inZenyr
Dr. techn. K1ir stavbu obydli pro plavidelnika v Racicich pri zdy-
madle ¢. VIL ve Stéti, jez provedl stavitel Brodsky z Roudnice.

Dne 24. ¢ervna 1904 predsevzalo c. k. okresni hejtmanstvi na Mélniku
ifedni kollaudaeci obydli pro jezného a plavidelnika v Dolnich Berk o-
vieich, pri ¢emz za komisi intervenovali mistodrzitelsky tajemnik Prusa a
vechni inZzenyr Dr. techn. K lir.

Dne 24 ¢ervna 1904 odb{vala se za predsednictvi J.Excellence pana
mistodrzitele XXIIL plna schiize kanalisaéni komise v zasedaci sini c. k. misto-
drzitelstvi.

Po zahdjeni schiize, jiz sGcastnili se skorem vsichni ¢lenové a jich nahrad-
nici, jakoz i stali experti komise, uvital Jeho Excellence pan predseda nej-
prve zastupce c. k. ministeria vnitra pana ministerského radu Goldbacha, jenz
poprvé se dostavil na misté na odpocinek se odebravsiho ministerského rady
Schreye, a predstavil téhoz plnému shromazdéni komise.

Po schvéileni protokolu o posledni plné schiizi prikroc¢ila komise ku vyrizeni
denniho poiadku, ktery tentokrite vykazoval velni bohatou latku.

V prvni Fadé vzata byla na védomi cetna sdéleni praesidia komise,
ktera tykala se zvlaite nékterych osobnich zaleZitosti a cetnych otazek
technického a finanéniho razu. Deldi debatu vyvolalo pri tom vypra-
veni holeZovického pristavu, jenZ ma byti upraven na dopravni pristav
hodici se k prezimovani naloZenyeh lodi, coZ stati se ma soucasné se stavbou
spojovaci drahy k nadrazi vys. rak.-uherské spole¢nosti statni drihy v Praze-VII.

Nasledujici body denniho poiddku tvorily poradu a usneseni se 0 poskyt-
nuti nezbytnd potiebného dodateéného prispévku stitu a zemée pro ony kana-
lisa¢ni prace, které jesté v tomto roce musi byti ukonceny, a sdéleni
o krocich, které praesidium komise zahajilo stran dosaZeni dalsich penéZnich
prostiedk@i pro pokracovani ve stavbach kanalisa¢nich na Labi.



Na to podaval stavebni Feditel p. Rubin piehled stavu stavebnich praci
na zdymadle v Mifovieich, na pobo¢énim priplava vranansko-hoiinském
a na prvnim labském zdymadle u Dolnich Berkovie. 7 referitu tohoto ko-
mise nabyla védomost, Ze prvné jmenovand stavba az na nékteré podruZné ko-
ne¢né prace jJest hotova a Ze co nejdiive bude lze i odevzdati doprave., Také
postup prace v pobo¢ném priiplavu jest potésitelny; rovnéz uspokojivy, pomdrné
v kritké dobé docileny pokrok jevi se i u zdymadla v Dolnich Befko-
vielich.

Po tomto referitu vyFizeny byly nékteré predmdéty vice mistniho
razu, Jako otazka odskodného pro nékteré pozemky, »blafkye« zvané, u Veltrus,
dale nabyti nékterych pozemki v Libéchové, zrizeni niakladiit v jednotlivveh
obeich na Vltavé a zabezpeceni nékterych trati na biehu vltavském, pak porada
0 petici obef na pravém biehu Vltavy, o provedeni opatifeni pro hospo-
darské ucely, ziizeni elektrické centrdaly u Hofina za Uc¢elem opatio-
vani obel elektrickou silou, a koneéné zadost obece Sté&ti o pouziti obnosu
k aéelim dalsiho provozovani obecniho pievozu.

Dalsim bodem programu bylo schvileni segmentové uziveérky u vorového
splavu v Mirovicich, segmentovych stavidel pro obtoky plavidla u Ho #in a,
jakoZ i otazka zrizeni portdli u mifovického mostu.

Kdyz pak provedena byla volba kollaudatort pro zdymadlo u MifFovic,
uc¢inéno usneseni, aby provedeny byly e. k. zemskou lesni inspekei doporucené
zalestiovaci prace potoku bohnického a klecanského.

Uéetni zaverk v fondi, zpracovanyech kanalisadni komisi, na rok 1903,
Jakoz 1 vvkaz penéZniho stavu pro obdobi od 1. ledna aZ do 23, ¢ervna t. r.
neposkytovaly prileZitosti k nijakym poznamkam.

Ke konei schiize uvaZovano bylo o zdvéreéné kollaudaci zdymadla
v Troji, jakoz 1 o Zidosti obce Kralup, kratce pred schizi podané, aby zii-
zeno bylo tamze piekladisté; ucéinéno bylo prisluiné usneseni.

Téhoz dne konala se za vedeni vojenského stavebniho reditele 8. sboru,
c. a k. generalmajora z Boncezaku a c. ak.voj. vrchniho stavebniho inZe-
nyra Optata Payera exkurse nékolika diednikfi ¢. a k. vojenského sta-
vebniho teditelstva v Praze, jakoZ i posluchaéii vojenského uc¢iligts
pro stavebni inZenyry ve Vidni ku kanalisaénim stavbam na Vitave
z Prahy do Meélnika, pFi niZ potfebna vysvétleni podal e. k. vrchni inZenyr
Miiller.

Dne 27. a 28. ¢ervna 1904 prohlizel kral. sasky vladni stavitel Berndt
z Perna stavby kanalisaéni z Prahy do Mélnika.

Dne 29. ¢ervna 1904 navstivilo 22 élentt Moravsko-slezské Besedy zdy-
madlo ¢ 1. u Troje.

Dne 30. cervna 1904 podnikli aéastnici sjezdu némecké sekee zeméo-
délské rady pojizdku z Prahy do Libsie, aby si prohlédli provedené zde kana-
lisacni stavby. Pojizdka pocala ve 2'/: hodiny odpoledne. Na palubé parniku ko-
mise kanalisaCni »Marie Valerie« uvitani byli c¢astnici Jeho Exe. panem misto-
drzitelem. Mezi ncastniky, jichZ bylo asi 60, nalézal se piedseda zemédélské rady
princ Ferdinand Lobkowicz, predseda némecké sekece poslanec Dr. Schreiner,
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a mistopredseda posl. P e schk a. Pottebna vysvétleni podavali mezi jizdou sta-
vebni reditel Rubin, okresni hejtman baron Braun, vrehni inzenyii Dr. techn.
Klir a Miller. Vyjelo se z karlinského piistavo, a ve 4'/: hodiny dorazil
parnik ke zdymadlu libfickému. kde byvla del&i zastiavka, by icastnici mohli
zdvmadlo si zevrubné prohlédnouti. Na zpdateéni jizdé do Rarlina podano bylo
icastnikiim na lodi malé obc¢erstveni, pri ném# posl. Dr. Schreiner pronesl
pripitek Jeho Exe. panu mistodrziteli, za ktery Jeho Exe. vzdal srdeény dik.
Mistopredseda posl. P eschka pripil technickym silam komise kanalisaéni. K osmé
hodind vecerni vratil se parnik zase do pristava karlinského.

Dne 1. ¢ervence 190% vvkondna byla zivérecna kollaudace stavby zdy-
madla ¢ 1. u Troje panv kollaudatory zemskym vreehnim staveb. radou svob.
panem Spens-Boodenem a c. k. vrchnim staveb. radon Rytitem, jiz sicastnili
se zastupei vrehni stavebni spravy a podnikatelstvi staveb A. Lanna.

Dne 4 ¢ervence 1904 odbvvalo se vodoprivni rizeni tvkajici se prelo-
zeni pristavniho mdstku pro parniky u Libné.

Dne 5. ervence 1904 postaven byl jez v Mirovicich, a zdymadlo ode-
vzdano verejné dopraveé. Soucasné zahdjena byla i kollaudace stavby pany kollau-
datory e. k. minist. radou Goldbachem a zemskym stav. radou Jirsikem,
a sice predeviim kollaudovany byly Zelezné konstrukee jezu a plavidel. Kollau-
dace ostatnich stavebnich praci bude vykonana, aZ dokoncéeny budou provadéci
plany a sestaven zavéreény udcel.

Dne 6. ¢ervence 1904 vykondana byla za hojné céasti zajemnik lesnictvi
a voroplavby a za pritomnosti panti kollaudatortt e. k. mistodrzitelstvim uredni
zkouska vorové propusti zdymadla ¢. IV. u Mirovie. Pokusné jizdy provedeny
byly bez nejmenii zavady, i pres to, Ze spodni voda stdla neobycéejné nizko,
tak Ze dano bylo ex commissione povoleni k pouZivani této propusti.

Dne 9. ¢ervence 1904 a ve dnech nasledujicich vyménény byly za
plného vzduti nékteré poskozené slupice hradlového jezu u Klecan, pri nichz
objimka Kummerovy uzavirky nejspise ucinkem silného mrazu minulé zimy
aneb pri odchodu ledu praskla pravé v misté, kde je vyriznuta.

Dne 8. a 14. ¢ervence 1904 vykonano bylo v Hnévieich a v Hornich
Poc¢dplech soudni ohledani a svédecky vyslech pamétnikd v zalezitosti pruti-
nami porostlyeh riénich pozemki podél Labe, jichz uvedené obce uzivaji, jezto
pozemky ty stavbou zdymadla & VIL u Stéti z &asti budou zatopeny. Jednani
toho stcastnili se také zastupei kanalisaéni komise.

Dne 18. ¢ervence 1904 zahdjeny byly technické prace pripravné a za-
méreni pro zdvmadlo ¢ XI. u Prackovie. Priace ty provedli . k. inZenyii Karban
a Pantoflic¢ek za vedeni ¢. k. vreh, inz Miillera.

Téhoz dne prohlizeli panové: e. k. stavebni komisaii Plischke, Meierle,
Wachauer a Pastor a c. k. stav. adjunkt Marek, ktefi vyslani byli c. k. redi-
telstvim pro vodni cesty ve Vidni na delsi studijni cestu, stavby kanalisaéni na
Vitavé z Prahy do Mélnika.

Dne 19. ¢ervence 1904 podniklo 20 posluchaét c. k. ¢eské vysoké skoly
brnénské, vedenych pany professory Smrékem, Bertlem a Stysem, vy-
chiazku na slavby kanalisaéni v trati vltavské z Prahy do Méinika, ke kteréz
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pripojili se také pani: vechni inZz. Boziewicz inZenyii Pisz Pruchnik a
Winnicki od haliéského zemského melioracéniho uradu ve Lvové, ktefi za
tim dc¢elem byli do Prahy zavitali.

Dne 23. ¢ervence 1904 podnikl montanni klub z Kladna za (¢a-
stenstvi asi 60 ¢lendt vedenych predsedou p. Feditelem Karlikem pojizdku
po Vitavé z Prahy do Mifovie za dcelem prohlidky staveb kanalisaénich.

Dne 25. a 26. ¢ervence 1904 prohlizel professor dvorni rada ze Schoentl
se 24 posluchaéi c. k. vysoké Skoly technické ve Vidni stavby kanalisacni z Prahy
do Mélnika za ncely studijnimi.

Dne 27. ¢ervence 190% odbyvalo se v Lovosicich komisioneln{ jednani
ve priéingé postaveni lanové drahy z nové tovarny firmy Schrammovy ku
prekladisti spole¢nosti statni drahy u Labe; jednani toho sicastnil se také za-
stupee komise kanalisaéni.

Tého#z dne sicdastnil se zidstupce komise také komisionelniho jednani
o projektu délnického domu firmy Mauthnerovy v Bubenci, ktery stoji
tésné u plavebniho kanalu.

Dne 29. ¢cervence 190% vykonana byla e. k. vechnim inZ. Zimmlerem
zatézovaci zkouska mostd pres poboény praplav vranansko-horinsky u Zel€ina.
u Vrbence a u Vrbna.

Dne 2. srpna 1904 odbyvala se stavebni komise v tovarné firmy Honig
a Kraus v Buben¢éi, jiZ se sucastnil také zastupce komise kanalisaéni, protoze
tovarna stoji poblize priplavu.

Téhoz dne pocaly se omezovati pozemky zakoupené pro holesovickou
pristavni draho. Prace ta trvala pres 3 tydny, jeZto soucasné vytycila se pri tom
traga pristavni drahy.

Dne 7. srpna 1904 prohlédlo si 30 ¢lenit ¢eského lesnického spolku
zdymadla u Troje a u Klecan, pii ¢emz doprovod a odborna vysvétlen{ obstarali
vreh, inZenyii Zimmler, Dr. Klir a Miller, dile mistodrz. tajemnik Prisa
a inzenyr Petiik.

Dne 9. srpna 1904 sicéastnil se zdstupce komise kanalisac¢ni vodopravniho
jednani o privozu z Podbaby do Podhore.

Dne 19. srpna 1904 zahajeno bylo s obcemi Veprkem a MIc¢ehosty
jednani o zidaném jimi postaveni prekladisté a opevnéni brehu: jednani to skon-
¢eno bylo dnem 26. srpna.

Ve dnech 23, 24, 27. a 30. srpna 1904 odbyvala se pochizka veskeré
trali porfi¢ného telefonu z Prahy do Befkovie, které se sdcasinili za-
stupcové Feditelstvi podt a telegrafii a zastupcové kanalisacni komise. Ucelem
byla dikladnd prohlidka vedeni a vySetfeni onéch zdvad, jez zoisobuji ¢asto se
opakujici poruchy tohoto spojeni.

Dne 2. a 3. zati 1904 prohlizel si kanalisaéni priace na Vltavé z Prahy
do Mélnika inZenvr hali¢ské zemské melioraéni kancelare J. Lopusanski
ze Lvova.

Dne 2, 5.a 6. zari 1904 byla ukonéena revisni pochlizka poriéncého
telefonu z Prahy do Beikovie, zapo¢ata koncem mésice srpna.
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Pne 5. a 6. zaii 1904 podnikli panové: stavebni inspektor Neminar
z Lipska, vlidni stavitel Range, dipl. inz. Schmidt a vlidni stavbyvedouei
Schultze z Drazdan studijni ceslu ku prohlidee staveb kanalisa¢nich na Vlitavé.

Dne 9. zari 1904 vkonéili pani kollaudatofi: zemsk{ vrehni staveb. rada
svob. pan Spens-Booden a e k. veehni stavebni rada Ry tii zivéreénou
kollaudaci zdymadla ¢is. I. u Troje.

Dne 12. zat i 1904 odbyvalo se jedndni ve pFi¢iné opatfeni vody ku na-
pajeni kotle miyna ¢p., 25 v Litoméiicich, ndlezejiciho Maxmilianu Blo-
chovi. TyZz koupil mlyn od firmy bratii Conrathil, a pFi neobyéejné nizkém
stava vody v Labi nemohl brati ze mlynského ramene Zidné vody.

Téhoz dne provedlo se Fizeni vodopravni o projektu obee praZské na
zrizeni spojovaci livky z nového nabiezi ve étvrti svatovojtéiské ke mlynim
Sitkovskym.

Téhoz dne zapodato bylo diale téZ se zaméienim pro posledni zd¥madlo
na Labi u Usti,

Dne 15. zari 1904 odbyvalo se za predsednictvi Jeho Excellence pana
mistodrzitele hrab, Coudenhova prvni zasediani dstredniho vyboru pro
vodni stavby v kralovstvi Ceském, do nehoz byl vyslin od kanalisacni
komise stavebni reditel e. k. stavebni rada R ub in.

Vybor tento — s jehoz utvorenim ministerstva vnitra, obchodu a orby vy-
slovila svil) souhlas — sklada se ze zastupci mistodrzitelstvi, zemského v{boru,
exposilury Feditelstvi pro stavbu vodnich drah, zemské regulacni komise a kana-
lisaéni komise, a ma za a¢el viéi rozmanitym pracim, které v nejbliz&i dobe
na tocich ve krdlovstvi Ceském se maji provadéti, zastupovati soubor zijmi
vyplyvajici ze souvislosti tokii vodnich.

V prvni schiizi byl projednian podrobn& téel ustfedniho viboru a zvolen
pak péti¢lenny uzZsi vybor, jemuz svéfeno vypracovani stanov.

Dne 17. zari 1904 pokracovalo se v uradovn& kanalisaéni komise ve
vyjednavani s majitelem mlyna ¢ p. 25 v Litoméricich panem Maxmilianem
Blochem o opatieni vody pro mlyn ten, naceZ jednani to bylo ukonceno dne
21, zari 1904 v LitoméFicich za tucastensivi zdstupce statni spravy pofiéni.

Dne 19. zati 1904 odbyvalo se Fizeni vodopravni stran neikodného od-
vadéni odpadnich vod nékolika tovarnich zavodd v HoleSovicich, kterého se
siicastnili téz zastupei kanalisa¢éni komise.

Dne 19. a 20. zavi 1904 prohlizel kanalisaéni stavby na Vltaveé z Prahy
do Mélnika pan c. a k. setnik generalniho 5tabu Jobst z Rupprechti od
uiadu pro popis zemé v Fisském ministerstva vojenstvi.

Dne 20. zari 1904 odbyvala se v Roudnici politickd komise pochozi
ve pri¢iné projektu vleéky mistni drahy z Roudnice do Hospozina ku pirekladisti
labskému tamtéz, pri niz zastupoval Kkanalisaéni komisi c¢. k. vrehni inZenyr
Dr. techn. K1ir.

Téhoz dne konina porada v tdradovné stavebni spravy s technickymi
zastupel obce prazské o podrobnostech projektu na splavnéni Vitavy v obvodu
mésta Prahy, v niZ pokracovano dne 22, z4ari, kdy byla ukonéena.
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Dne 24 zairi 1904 odbyvala se obehtizka potokii bohnického, klecanského
a leteckého za 1castenstvi zastupel zemské inspekcee lesnické, sekce pro hrazeni
bystiin, statni spravy poriéné a kanalisacéni komise, by se stanovila opatieni,
jez dluzno uciniti v udolich potokd téch ku zamezeni sviadéni splavenin do
Vitavy.

Dne 26, zari 1904 odbyval uzsi vybor, zvoleny dne 15. ziki z Gstredniho
viboru pro vodni stavby v kralovstvi Ceském, prvni poradu o fadu tohoto tustied-
niho vyboru, za predsednictvi pana dvor. rady Vojdac¢ka. Rad ten byl v nej-
blizsi schizi uziiho vvboru dne 30. zaii dojednian a pak v plné schiizi ustied-
niho vyboru, odbyvané dne 29, Fijna, s nepatrnymi zménami piijat.

Dne 4 ¥ijna 190% bylo pokracovano ve vodopravnim Fizeni, zapocatém
dne 19, zari, ve pri¢ind odvedeni tovarnich vod odpadovyeh do Vitavy v Hole-
Zovicich.

Dne 6. Fijna 1904 proili zastupei Feditelstvi po3t a telegrafti 1 kanalisaéni
komise znovu traf navrZzenou ku prodlouzeni pori¢ného telefonu z Berkovie do
Raéic, nadez bylo ihned zapocato se stavbou vedeni toho.

Dne 7. Fijna 1904 kollaudoval vrch. inZenyr Zimmler adaptacni price
na domku jezného ve Veltrusich, provedené zednickym mistrem Sillingrem.

Dne 8 Fijna 1904 provedena aredni obtézkaei zkouska dohoto-
veného mostu Zeleznicového pies laterdalni priplav u LuZce na mistni draze
z JenZovie do LuZee. Zkougku ridil pan c. k. vrehni stavebni komisai Dr. Schneider
od generdlni inspekce rakouskyeh Zeleznic za intervence zastupel spolefnosti
rak.-uh. stitni drahy, kanalisa¢ni komise, podnikatelstvi staveb A. Lanna a mo-
starny Br. Prasilové a spol; jelikoz pak podala vysledek tdplné uspokojivy, byl
most 1 prilehlé rampy prijezdné odevzdany ihned verejné doprave.

Dne 14, Fijna 1904 konala se v Kralupech vodopravni kollaudace
privodn¢ho zarizeni, které rekonstruovala kanalisaéni komise pro zdsobeni vodou
z Vltavy drah Bustéhradské, Ceské severni a rak-uher. spoleénosti statni drahy.

Dne I8 fijna 1904 prohlédli posluchacdi zemddélské Skoly v Roudnici,
poétem 41, za vedeni pana professora N o v a k a stavbu zdymadla ¢. VI. v Dolnich
Berkovieich.

Téhoz dne provedlo ¢. k. okresni hejtmanstvi v Roudniel dredni kollau-
daci dohotovené stavby obydli pro plavidelnika v Racicich pri zdymadle ¢. VIL
ve Stoti,

Dne 21. ijna 1904 prohlédli kanalisa¢ni prace na Vltavé z Prahy do
Mélnika pp. stavebni rada Stecher z Perna a dvorni rada Fahrmann
z Drazdan.

Dne 22, Fijna 1904 dokonceny byly vymérovaci prace pro posledni zdy-
madlo na Labi nad Ustim.

Dne 29 Fijna 1904 konalo se za predsednictvi J. Excellence pana
mistodrzitele hrab. Coudenhova druhé sezeni Gstredniho komitétu
pro zaleZitosti vodnich staveb v krdl. Ceském, ve kterémZ stanovy tstFedniho
komitétu, uzsim vvyborem vypracované, byly schvaleny.
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Dne 1. listopadu 1904 nastoupil sluzbu pri oddéleni pro stavby vodni
u e, k. mistodrzitelstvi c. k. vrehni inZzenyr Hugo Schwab, kteryz po 7leté
sluzbé pri kanalisaéni komisi k mistodrzitelstvi byl zpét povolin.

Dne 3. listopadu 1904 zavitali do Prahy pp. vrehni stavebni komisar
Postuwanschitz a stavebni adjunkt Libisch od c. k. Teditelstva pro stavbu
vodnich drah, aby na vertikalnich stavidlech plavidla v Podbabé provedli theore-
tické a prakticke pokusy ohledné odporu tienim a potiebnyeh taznyeh sil pri
pohybu nahoru i doli. Pokusy ty provadély se do 12, listopadu.

Dne b listopadu 1904 odbyvalo se na staroméstské radnici prazské
jedndni o smlouvé, kterdZ s méstskou obei prazskou ve pri¢iné pouzivani uli¢énich
pozemkii k tic¢eliim ziizeni a provozu holezovické drahy pristavni uzaviena Dhyti
ma. Jedndni toho sacéastnili se za kanalisa¢ni komisi pp. mistodrZitelskv rada
'ilip, okresni hejtman svobodny pan Braun, stavebni rada Rubin a ta-
jemnik finanéni prokuratury JUDr. Wei s.

Téhoz dne konalo se vodopravni Fizeni stran privozu v Kralupe ch.

Dne 8. listopadu 1904 bvlo jedndni pii spravnim soudnim dvoru ve
Vidni o stiznosti R. Taussiga ve Vrananech do rozhodnuti ¢. k. mini-
sterstva orby ohledné prava na privadéni vody z Vlitavy do mlyna ¢ p. 39 ve
Vrananech. Kanalisaéni komisi zastupoval tajemnik finanéni prokuratury JUDr.
Weis.

Dne 9. listopadu 1904 odbyvalo se komisionelni Setveni v zalezilosti
projektované spojovaci silnice z Bubencée do Podbaby.

Dne 14. listopadu 190% provedlo e. k. okresni hejtmanstvi v Dubé
tiredni kollaudaci obydli pro jezného pii zd¥madle ve St&ti.

Dne 26. listopadu 190% sklopeny byly pri nastalteh mrazech 6—7° €
jezy v Troji, v Klecanech, v Libsicich a v Mitovicich.

Dne 28 listopadu 1904 konala se na staroméstské radnici prazské
porada ohledné typu vrehni stavby, Jez by se zvoliti méla pro piistavni
drihu holesovickou tam, kde vede ulicemi mésta.

Dne 3. prosince 1904 zastaveno bylo ¢erpani vody ve stavebni jimé
plavidla v Dolnich Berkovieich, na¢eZ dnem 8. prosince na tomto stavenisti za-
stavily se veskeré stavebni price.

Téhoz dne odpoledne konala se v kancelari vrchni stavebni spravy
technicka porada, kleré se sicastnili pani technic¢ti ¢lenové a jich nahradniei,
jakoZ i pani odborni znalei. Predmétem porady bylo zabezpeceni dna Fi¢éniho
pod hradlovymi jezy, zvlisté s ohledem na vymilani pod strednim polem jezu
trojského zdymadla, jez se v posledni dob& vyskytlo pri uvolnéni hradlového
jezu, dile pak rekonstrukee betonového dna v malém komorovém plavidle v Miro-
vicich, alternativni projekt pro splavnéni Vitavy v obvodu mésta Prahy, most
pies dolni ohlavi plavidla v Dolnich Berkovicich, upraveni spojovaci silnice na
kanilové hrazi mezi Chramostkem a Zeléinem, kterouZ zijemnici poZadovali,
koneéné zarizeni pro privadéni vody ke mlynu ¢ p. 25 v Litoméricich, nalezeji-
cimu p. Maxmilianu Blochovi.
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Dne 5. prosince 1904 odbyvala se porada v oddéleni pro stavby vodni
pri c. k. mistodrzitelstvi ve pri¢iné poctu muzstva na vorovvch vleeich na kana-
lisované trati riéni.

Dne 10. prosince 1904 méla komise kanalisacni v zasedaci sini c. k. misto-
drzitelstvi svou XXIV. plnou schiizi za predsednictvi Jeho Excellence pana misto-
drzitele a za ucastenstvi skoro v3ech svvyech ¢leni.

Do sehtize byli pozvani téZz odborni radecové komise.

Po schvaleni protokolu o posledni schiizi vzala komise na védomi zpravy
predsednictva jakoZ 1 referat o pokroku stavebnich praci v roce 1904. 7 této
zpravy seznala komise, Ze stavba lateralniho praplavu od Vrafan k Hofinu,
ktery jest deset kilometri dlouhy, jest dokon¢ena a Ze nynéjsiho pozdniho obdobi
pouziva se k provedeni nékolika malo praci doplnovacich. Na jaie pristiho roku
bude priplay na zkouSku naplnén za primérencho stavu vody, nacez ma byti
tato vodni draha odevzdana verejné dopravé slavnostnim spasobem. Stavba prvniho
labského zdymadla, t. j. zdymadla ¢. VI u Dolnich Beikovie, pokroéila v tomto
roce znacénou mérou; bohuzel nebylo lze tplné vyuzZitkovati letoiniho pro vodni
stavby velmi priznivého pocasi pro prekdzejici tomu poméry doby.

Zv1asteé dilezitym bodem denniho poidadku bylo ustanoveni stavebniho pro-
gramu pro rok 1905 na zakladé penéZnich prostredka, jez kanalisa¢ni komise
bude miti na ten rok po ruce. Pri porad® o tomto piredmétu byla komise vedena
pranim. aby prace jiZ provadéné dostaly se co moZnd rychle ku predu a aby
nové stavby mohly byti zapocaty; s tim oviem i(zce souvisi snaha kanalisac¢ni
komise po dosazeni dostateéné vysoké dotace.

Po stanoveni stavebniho programu na rok 1905 pro pracovni trat Praha—
Usti nad L. vzala komise kanalisaéni k viédomosti Zpravu o nyn&)sim stavu zale-
zitosti vystrojeni hole3ovického pristavu a schvilila ndvrhy k tomuto piredmétu
se vztahujici, jeZ nesou se k tomu, aby se mohlo jiz pristiho jara zapoditi se
stavbou pristavni drahy.

Potom byla vzata na védomi dodateénda zprava ve priéind projektu pro
splavnéni Vltavy v obvodu mésta Prahy a schvilen dodateéné vykup nékolika
pozemki, jehoZ potreba se ukazala mezi stavbou laterdlniho priplavu.

Z, dalsich ¢etnych bodd programu schiize budiz ucinéna zvlastni zminka
0 stavbd naplavky s pristavidtém, jakoz i o zabezpeceni bFehu v obeich Mlce-
hostech a Veprku a o prispévku téchto obei k dotéenému stavebnimu nakladu:
dile budiz uvedena porada o Zadosti nékolika obei za stavbu silnice na pravém
brehu lateralniho priplava mezi Chramostkem a Zel&inem.

Po vyéerpani programu byla schiize, kiera s prestivkou pll druhé hodiny
trvala skoro sedm hodin, skon¢ena o 5. hodin& odpoledne.

Dne 13. prosince 1903 odjeli téméi vdichni pdni ¢lenové komise na late-
ralni praplav vranansko-horinsky, aby se presvédéili o pokroku stavby.

Pri této prileZitosti predsevzali pp. zemsky stavebni rada Jirsik a c. k. sta-
vebni rada z Rittershaind predbéZnou kollaudaci obtokovyeh kandll, dna
plavidlového, stavidel horizontdlnich a segmentovych, jakoZ i dolnich vrat pla-
vidla hoFinského, jelikoz toto jiz v nejbliz&i dob& ma byti naplnéno vodou.
Kollaudace podala uspokojivy vysledek.
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Dne 14 prosince 1904 konala se v zasedaci sini e. k. mistodrzitelstvi
za predsednictvi pana mistodrzitelského mistopredsedy Dorfla anketa ohlednd
remorkovani vord na kanalisované trati v roce 1905, pPi které pritomni byli
zastupcové ministerstva vnifra, obchodu a orby, inspektor pro plavbu vnitro-
zemskou, zastupcové mistodrzitelstvi, kanalisaéni komise a zdjemnikia lesnictvi
a voroplavby. _

Dne 15. prosince 1904 bylo jednano pri zemském soudu v Praze o vy-
louc¢eni nékterych pozemkil v Hole3ovicich ze seznamu verejného statku a pre-
vedeni jich do vlozky zrizené pro fond pro kanalisovani Vltavy a Labe. Pri
jednani intervenovali tajemnik c. k. finanéni prokuoratury Dr. Weis a c. k. inZenYr
Dr. techn. Tolma n.

Dne 19. prosince 1904 podniklo 70 posluchact ceské vysoké zkoly
technické v Praze exkursi ke stavbé lateralniho priplavu vranansko-horinského
a plavidla horinského za vedeni pana rektora Petrlika,

Dne 21. prosince 190% provedeno bylo vodopravni jednini o projektu
na piivadéni vody z Labe do mlyna Maxmiliana Blocha ¢. p. 25 v Litoméricich
a vykonana soucasné kollaudace tohoto zarizeni provedeného kanalisa¢ni komisi.

Téhoz dne vyCerpalo se malé komorové plavidlo v Mifovieich, aby pro-
hlédnuto bylo betonové dno.

Dne 3Ll.prosinece 1904 vystoupil ze sluzby pri kanalisa¢ni komisi
c. k. inzenyr Pantofli¢ek, povolan byv ke sluzbé pii oddéleni pro stavby vodni
c. k. mistodrzitelstvi v Praze.

lIl. Technické prace pfipravné.

Jak z minulyeh zprav vyro¢nich je znamo, byly veskeré prace pripravné ve
trati labské od Mélnika do Roudnice, tvorici II. sekei praci kanalisacénich, )iz
v minulych letech provedeny a ukondeny, rovnéz vypracovany projekty vsech
tif zdymadel sem spadajicich i provedeno vodopravni Fizeni ohledné& prv{ch dvou
zdymadel ¢ VI u Berkovie a ¢. VIL u Steti.  Vztahuji se tudiz prace, o nichZ
zde zprava bude podéna, vyhradné ku dalsi trati labské z Roudnice do Ustin. L,
spadajici do 1II. sekce kanalisaéni. Oddéleni toto ma obsahovati ¢Lyri zdy-
madla, a to ¢ IX. u Ceskyech Kopist neb u Tieboutie, ¢. X. u Lovosic
¢ Xl. u Prackovie a ¢ XIL u Stirekova neb Usti n. L.; posledni sestavati
ma dle pvodniho projekiu pouze z priaplava s komorovymi plavidly, kterym
by se obeily pefeje labské u Stiekova.

Bylo sdéleno jiz ve vyroéni zpravé za r. 1901, Ze zaméieni pro prvni dvé ze
zd¥madel této 111, sekee, t. j. & IX. u C. Kopist a ¢ X. u Lovosic byla provedena
koneem léta r. 1901, a zbyvalo tudiz podniknouti prace ty jesté pro zbyvajici dvé po-
sledni zdymadla. totiz & XI. u Prackovic a ¢ XIL u Stfekova, coZ letos pro-
vedeno po sobt od téZe vymérovaci sekee, sestivajici ze dvou inzenyri. Aby pak
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ziskan byl ndlezity spravny podklad pro vypracovani projektiv aspon prvnich dvou
zdymadel pod Roudnici, a nic se nezameskalo pro pripad, Ze poméry by se prizni-
veji utvarily, bylo provedeno zkusSebni vrtani v dzemi zdvymadel u Ceskfch
Kopist a u Lovosie, tak Ze bude moZno prikroé¢iti také ku rizeni vodoprav-
nimu ohledné téchto dvou zdymadel

Prace vymérovaci u Prackovie provedeny byly v dobé od 19. ¢ervence
do 3. zari 1904 za pocasi stalého a velmi priznivého. Nasledkem dlouho trvajieiho
sucha v letnim obdobi klesla hladina v Labi neobydfejnou mérou, tak Ze cetné
tiné mezi pozemKky vrbinami porostlymi vyschly, coZ neobycejné usnadnilo za-
meéreni tohoto jinak obtiZného 1zemi.

Aby stanoven byl spad hladiny vodni v obvodu zdvmadla za nizké vody,
zaméeren byl dne 11. srpna podélny profil hladiny pri stavu — 114 em na vodo-
¢etu meélnickém.

Zaméreni vlastni, zahrnujici triangulaci pevnych bodd a zméreni pri¢nych
profili tzemnich i vodnich, vztahovalo se na TFiéni tral mezi km H74 a 608,
Zakladny pro sit trigonometrickou bylo nutno poloziti po kazdém biehu dvé,
vzdy jednu hlavni a jednu vedlejsi; prvni vedeny vétSinou po stavbdeh riényeh,
druhé blize krajniho obvodu zaméreného vizemi. Délka jich na levém birehu obnasi
5.360 me, na pravém 4.840 m, celkem 10.200 m.

Pri¢né profily ¥iéni a terrainni vzaty jako obyéejné ve vzdalenosti 50 m od
sebe, v misté kde navrhuje se jez nebo plavidlo po 25 m, kdezZto ve tratich
lezicich mimo vlastni dosah staveb kanalisa¢nich, poloZeny do vzdalenosti 100 m
(km 601 az 60'8). Profili pricnych je celkem 66 v thrnné délee 19.880 m, tedy
primérna délka jednoho 300 me.

Presné nivellement pevnych bodi se dvojim odeéitinim na dvou Zeleznych,
hroty opatrenych podkladnicich (prestavy) piipojeno bylo ku vyikovym znackdam
piesného nivellementu vojenského zemépisného tstavu na obou koneich polygonu,
t. . na stanicich spole¢. statni drahy v Prackovicich a Zalezlech. Celkovd délka
nivellovani toho obnasi 12500 m, vyrovnania chyba obnisela 6'8 mm.

Rozloha zméreného tGzemi na obou brezich obnasi celkem 557 ha.

Vedle teéchto praci mériéskyeh byly zaméreny, nivellovany nebo tachyme-
trovany nékteré objekty, které budou miti vliv na projektované zdymadlo nebo
stavbou jeho budou dotéeny. Jzou to tyto: na levém brehu ndkladisté, naplavka,
privozni rampa a pristavi$té parnikd v Prackovicich, didle nékteré podjezdy a
propustky stdt. drahy s prilehlym tzemim, a kone¢né& horsky potok (bystfina)
Radejsinsky, jenz nese mnoho Stérku a valounti; na pravém brehu v Libocho-
vanech privozova cesta a nakladist® pro Stérk i drivi. Mimo to vy3etreny studny
a sklepy tamtéz, pokud by mohly byt dotéeny vzdutou vodou.

Zaméreni pro zdymadlo ¢&is. XIL u Strekova predchazely nékteré
ivahy a studie jak ohledné vpravy rFi¢ni trati tvoriei tuto zdrz, tak i ve priciné
zasadniho rozhodnuti o umisténi budouciho prekladiité uhelného pro celou kana-
lisovanou trat z Prahy do Usti n. L., a budou tvtéZz v nasledujici kapitole 1V.
jesté dotceny. Pokud se tyée vlastnich praci vymérovacich, provadély se stejnym
zptigobem jako pro zdymadlo piedeslé. Také zde priznivé pocasi a mala voda
usnadnily provedeni praci, jmenovité zaméieni nizkého tzemi za soustrednou



hrizi na pravém biehu pod hradem Stiekovem a pak vzeti profilii vodnich, po-
névadZ veikera vodni doprava osobni i niakladova byla uplné zastavena.

Price provedeny v dob& od b. zaii do 15. Fijna 190% a vztahovaly se na
labskou trat od Em 66:S az ke km 71°00 pii asti feky Bélé.

Ke stanoveni spadu hladiny malé vody zaméien byl dne 9. Fijna podélny
profil feky pii stavu — 89 em na mélnickém vodocetu.

Zakladny pro méfeni trigonomeltrické poloZeny na pravém brehu z casti
dve, na levém stacila jen jedna; délka jich obnasf na levém brehu 4468 me, na
pravém biehu 6.516 s, dohromady 10.98% me.

Pii¢né profily umistény tak jako diive na pocitku a na konci zaméreneé trati,
(. j. v km 66:8—672 a km 701—71°0 ve vzdalenostech po 100 m od sebe, ve
trati stavbami kanalisa¢nimi pifmo dotéenych po 50 m a v mistech, kde pro-
jektovana plavidla a snad i jez postaven bude, poloZeny po 25 an od sebe. Viech
profilic fi¢nych je 85 v dhrnné délee 24.860 e, tedy primérna délka jednoho
opét asi 300 .

Piesné¢ nivellement provedeno stejnym zpusobem jak svreho naznadéeno
a pripojeno bylo na v{gkovou znacku vojenskou v nadrazi usteckém. Délka tohoto
nivellementu obnagela 15.900 s a vyrovnana chyba 159 mam. Rozloha zaméreného
izemi obnadi as 639 ha.

Také zde vykondna rada mensich mérent a setfeni objekti, jez budou miti
vliv nebo mohly by byt dotéeny stavbon zdymadla a to na levem brehu: barvirna
ve Vanove s privadécim a odvadécim tovarnim potrubim, horsky potok pod
vrchem Vrkodem v Em 682 nesouei mnoho pisku a Stérku, dile situace novych
nijemnyeh i rodinnveh domi v blizkosti projektovaného zdymadla, rzné silni¢ni
a Zelezniéni propustky, raffinerie cukru v Usti n. L. s prisludnymi privodnimi
2 odpadnimi kanaly a potrubimi a ¢ist prekladisté v U'sti. Na pravém biehu
zaméiena poloha straz. domkun (kme 6835), podjezdy a propustky severozapadni
drahy a koneénd piivodni kandl pro Cerpaci stanici vodarny téze drahy ve
Stirekove.

Ve Vanové mimo to zjistény nivellovanim hloubky sklep nize polozenych
a stav jich vydetien. Na zakladé obou zameéfeni v Prackovicich a u Strekova
zjisténa byla s ohledem na dosavadni mapy Fi¢éni 16Z relace mezi nadmor-
skymi viSkovymi kotami dle vodocetu Cuxhavenského a dle
Adrie, jez obnasi pro tuto tral 4924 m, o kterou miru jsou koty cuxhavenské
vyssi nez adriatické. m———

Zkuiebné vrtani zemni pro zdymadla ¢&is. 1X. a X. u Geskych
Kopist a u Lovosie podniknuta byla stejné jako u vZech dosavadnich zdy-
madel jednak a to hlavné za uéelem vySetfeni vhodného zplsobu zakladani
jednotlivich staveb kanalisacnich, jinak i k seznani onéch vrstev zemnich vibee,
se kterfmi pii stavbé bude co Ciniti.

Nejprve piikroteno ku pracim tém v Lovosicich a provedeny tytéZ
v dob¢ od 4. Fijna do 10. listopadu. V profilu jezovém provedeny 4 vriy, ze

kteryeh dva padly do vlastniho Fecisté, druhé dva na oba biehy; jeden z téchto
)
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vetd leZi v budoucim hornim priplava plavidlovém. Hloubka vrtani v reéisti
obnasela az 565 m pod hladinou normalni vody, hloubka dér v suchu az 6:50 .
Pro plavidla provedeny rovnéZ 4 vrty vesmés na suchu leziei o nejvétsi
hloubece 913 m.

Nalezené zeminy vykazovaly veskrze 3térk a pisek rizn® smi%eny, u plavidel
mimo to byla navrchu 210—3'85 m silnd vrstva ndplavu a ornice, misty i jil,
tak Ze zakladani staveb provésti se da obylejnym zpisobem dosavadnim. Skila
nevyskytla se nikde v dosahu hloubky 15 m pod zdklady navrhovanych staveb
a dle vrtani provedeného v letech 1890 pro pilife mostu drahy teplicko-liberecké
vyskytuje se tamtéz (asi 400 s nad jezovym profilem) opukova skila teprve ve
hloubece 7—8 m pod hladinou normalni vody; proto od obvyklého jinak zkouseni
protloukanim zde 1plné upustiéno.

Pro zdymadlo & IX. u Ceskfch Kopist a u Ti¥ebouatic nad Litom&¥i-
cemi provedeno zkuZebné vrtani v dobé od 12. listopadu do 17. prosince 1904
stejnym zphsobem jako pro piredchozi. V profilu jezovém provedeny opét
Ctyry diry, a to dvé v recidti vlastnim a dvé na obou biezich, pro plavidla
viak pouze dvé, jelikoz tplné dostacovaly; vedle toho provedeno vrtani v jednom
misté budouciho spodniho kanalu a pak v Tecidti nad jezovym profilem, jelikoZ
piesnd poloha tohoto jesté nikterak stanovena neni. PFi vSech dérdach téchto
shlediny vZude op&t pouze vrstvy &térku a pisku rzné promiseného, ac¢ vrtano
v Fecisti aZz do hloubky 665 m pod normalni vodu a na biezich az 10 m pod
povrch terrainu. Konec¢nd zkoumdana plida téZ ve vedlej&éim ramenu labském na
pravém biehu za ostrovem pod Tiebouticemi a tu ve hloubee 460 m pode dnem
dosazeno mékké, rozbredlé opuky 3edé, t. j. ve hlouce, kam by pii zaloZenych
zde pripadn® stavbach sahaly &picky pilot stétovnicovyeh. Jest tudiz patrno, Ze
I pii tomto zdymadle bude moZno pouziti obvyklého zptisobu zakladdni bez ohledu
na tu neb onu alternativu, jez schvileni dojde.

Vrtini zkusebni provedlo stavebni podnikatelstvi A. Lanna v [Praze jako
dosud u vsech zdymadel, pri ¢emZ zamé&stnano bylo 7—8 muzi s dozorcem
a pouzito dvou vrtacich souprav s paznicemi o priméru 40 a 25 em; vedle toho
byla po ruce jeité jedna souprava zasobni.

Ke konci budiZ poznamendano, Ze zbyva provésti z predbéZnych praci tech-
nickveh jestd zaméreni hladiny vy33i vody t. zv. »hrazovée, t. j. do obyéejné
vyie potahovyeh stezek siahajici, a to ve trati labské od Hrobee do Usti, po-
névadz znalost vvse jeji je dilezita pro stanoveni pritoényeh ploch otvori je-
zovych.
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IV. Vypracovani projektliv a zadani staveb.

O projektech pro kanalisovani Labe z Mélnika do Roudnice
a jich zadani bylo pojednino jiZ ve zprivich minulych, a na jiném misté této
zpravy je ucinéna i zminka o tom, v jakém stadiu se jich uskute¢néni naléza
a které priciny zptsobily opozdéni v prib&hu jeho.

V nasledujicim budiZ podina zpriva o tom, jak daleko pokro¢ilo vypraco-
vani projektli pro zdymadla dal3i trati Labe z Roudnice do Usti n. L.

Tak jako projekt kanalisoviani labské trati od Mélnika do Roudnice tvoii
Jakysi uzavieny celek, jelikoZ na hornim konei dina je troven zdrze, sjednana
se zemskym vyborem kril. Ceského vzhledem na kanalisovani Stfedniho Labe,
a na dolnim konei vazana je poloha zdymadla jednak vzhledem na stokovani
mésta Roudnice, jednak — a to mnohem tésnéji — pozadovanou kombinaci zdy-
madla se silniénim mostem pres Labe, tvoii podobny celek i skupina zdy-
madel III. sekce kanalisa&ni od Roudnice do Usti n. L, any ve
mnohém jsou poméry analogické.

Prvni zdymadlo této trati (¢. IX.) je vazdino na polohu nad Litoméficemi
u Ceskyeh Kopist nebo Tieboutic jednak rovnéZz z ohledu na stokovani
tohoto mésta, jednak na velky pritok Ohte, jeZ se vléva zde do Labe; poloha
posledniho zdymadla (¢. XIL) blize Usti je pak predurcena, jak poméry spadu
v rece u Strekova a utvarenim ddoli, tak i poméry dopravnimi. Jednalo se tudiz
dile co do polohy jen o mezilehla dvé zdymadla &is. X. a XI., jez na zaklade
drivéjsich jiz studii navrzeno umistiti u Lovosic a u Prackovic.

Bude v3ak nutno Fesiti, pokud moZno souéasné, jesté jiné dalezité otdzky,
jez se dotykaji této trati, které viak nendleZi do kompetence kanalisa¢ni komise,
a to v prvni radé onu, kde ma se umistiti hlavni prekladidté pro uhli, jez
z panve mostecké a duchcovské po 2Zeleznici k Labi se dopravuje a pak po fece
kanalisované ma se plaviti ku Praze. Prichazeji zde v ivahu dvé mista: Usti n. L.
a Lovosice, kierd ob& maji jiZz Zelezni¢ni spojeni s dotdenymi uhelnymi pinvemi,
a bylo by zdhodno soudasné s kanalisovanim ziiditi i pifsluinad prekladistdé na
jednom nebo druhém miste.

V' Jisté souvislosti s touto otizkou jest také druhd zdleZitost tykajici se
kanalisovaného Labe, to jest, kam umistiti potfebné ochranné a obchodni
pitistavy pro kanalisovanou trat z Prahy do Usti. Piistavii takovich domdhaji
se Mélnik a Lovosice.

Véc ta nedotyka se ovSem bezprostiedn® tkolu komise kanalisaéni, nybrz
spada do kompetence jinych €initeld, aviak kanalisaéni komise, sledujic se zajmem
I tuto otdzku, usnesla se ve svém XXII. sezeni dne 30. ledna 1904 podporovati
tuto zaleZitost a upozornila ve zvlistni zpravé vladu na jeji dialezitost.

Treti otédzka viznamu jiz uziiho t{ka se posledni zdrZze nad Ustim a jest
tu rozhodnouti, zda je moZno — jak v pavodnim generelnim projektu predbdZném,
ovsem na Kkratsi délku navrzeno bylo — riéni trat od zdymadla prackovického
do Usti n. L. splavniti na hloubku 210 m pFi nejmensi vodd pouhou regu-

*



20

laci, anebo zda nutno nebo vvhodno bude i zde kanalisovati Feku pomoci
jezu, kterym by se doplnil plavebni kanal v Usti na uplné zdymadlo. Otiazka ta
souvisi do jJisté miry s otazkou hlavniho prekladist® na uhli a bude se komise
kanalisa¢ni s ni zabyvati v dobé& nejblizsi.

V celku dospélo se nyni tak daleko, Ze vypracovan i pro Ill. sekei kana-
lisaéni od Roudnice do Usti n. L. generelni podélny profil jakoZ
i v hlavnich rysech situace viech zdymadel vyhovujici zménénym po-
mérdm nynéjsim. Jest to dilezito z toho divodu, Ze kanalisaéni komise jsouc
zvana jako zijemnik ku vIem trednim Setfenim a jednianim, jez dotvkaji se
labské trati pro kanalisovani urcené, musi mili pFirozené stanoveny aspoi obrysy
budoucich staveb, jak co do situace, tak co do vyiek, aby mohla pri jednanich
téch zajmy své palriéné hajiti.

Pokud se tyce jednotlivich zdymadel, moZno ve pri¢iné projekti sdéliti
nasledujici: Pro prvni dvé zdymadla pod Roudnici, kde zaméieni tzemi se pro-
vedlo @ vyneslo jiz r. 1901, resp. 1902, bylo moZno pracovali na pevném pod-
kKladu, zvlagté kdyz letos bylo prozkoumano téZz uloZeni vrstev puadnich.

@) Zdymadlo &. IX. u Ceskych Kopist neb u TFeboutic je do jisté miry
isolovano od svrchu naznacené ostatni skupiny, jsoue vazano jednak nezméni-
telnou polohou vyusténi spodniho priplava zdymadla roudnického, jednak sou-
sedstvim mésta Litomérie a usti feky Ohre: proto miZe se zde jednati v pod-
stat® jen o rozhodnuli otizky, na ktery bieh mi se poloZit praplav s Komorami,
kdezto poloha zdymadla vlasiniho — jezu — se pri tom valné nemdoni.

Ve smdéra tom vypracovina byla jiz diive alternativa predbézného projektu
sumisténim plavebniho kandlu na pravém biehu pod Trebouticemi
v nyndjsim labském ramenu mezi ostrovem a pravvm bichem o délee as 2 km
5 jezem hradlovym a propusti vorovou u levého biehu, a regulaci trati pod zdy-
madlem az skorem do poloviee ostrova Streleckého; soucasné mélo byt upraveno
na levém biehu vyisténi t. zv. Staré Ohfe za novou hrazi obloukem smérem po
proudu. Letos vypracovina byla pak druhd alternativa projektu na toto zdymadlo
s kanalem plavebnim na levém brehu o délee 1 km, jezem hradlovym
nebo  stavidlovym a propusti vorovou na pravém biehu pri ostrovu. Bieh ten
by se reguloval v celé¢ délee zminéného ostrova a pripojil prodlouZenim sou-
stiredn® hraze ke spicee ostrova Streleckého u Litomérie, pri éemz uzavielo by
se soucasné zminéné JiZz labské rameno mezi ostrovem hornim a pravym biehem
na hornim konei u Treboutic malym jezem pohyblivim. Ob& alternativy ty maji
jisté vvhody, avsak s poméry litomérickymi vzdor blizkosti mésta je souvislost
projektd celkem malia, a hledi se pouze pri vypracovani jich ulvorit priznive
podminky vzhledem ku potiebam mésta.

Ponévadz pro mlyn t. zv. Conrathdv bylo treba zridit zvlasini vodovod
primo z reky, ktery proveden byl v dobé od Fijna do konee listopadu niakladem
30.000 korun firmou A. Lanna a Kkollaudovan dne 21. prosinee; stal se zavod
ten 1plné neodvislym od labského ramene tihnoueiho se mezi méstem a ostrovy
oStreleckym a Mlynskym, jez mohlo by se po pripadé zasypat a v sady nebo
sirokou tPidu proménit, ponévadz je zvlasté v leté i hygienicky zavadnym.
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b) Zdymadlo &is. X. u Lovosic, jez pripadné by bylo v souvislosti s pri-
stavem neb piekladistém, pokroc¢ilo ohledné propracovani dale nez predeslé a to
jednak z toho divodu, Ze obec lovosickda zakrocila opé&tovné za rozieseni otizky
pristava zde poloZeného, pozadujic znovuziizeni (reaktivovani) byvalého, nyni
opusténého pristavua pri levém brehu Labe na dolnim konci mésta, a pak bylo
nutno vyjasniti si zahy poméry zdymadla tohoto, ponévadZ na nich primo zi-
viselo umisténi dalsiho zdymadla ¢ XI. nyni u Prackovie navrzeného. Také do-
tvka se zdvmadlo lovosické, a¢ vzdaleno, svym vzdutim poméri litomérickych
mnohem vice, nez ono nad Litoméricemi, coZ zjevno bylo zejména z posledniho
jednani o cistici stanici a vyusténi méstské kanalisace litomérické.

Proto vypracovany pro zdvmadlo lovosické jak sitnaéni pliny, podélné
a priéné prirezy, tak i rozvrhy materialu a kondny téZz studie ohledn® umisténi
jmenovaného pristavu a prekladisté. Jez hradlovy, navrZeny asi 400 sn pod mostem
drahy teplicko-liberecké, ma t¥i otvory, z nichz stredni je propusti lodni, a na
pravém brehu vorovou propusf, Plavebni kandl v ecelku 15 km dlouhy odboéuje
as 150 m pod mostem na levém biehu, pouziva z &asti staré¢ho ramene -Galoge
a obloukem obehdzi »Ostrove, na¢ez nad privozem do Labe se vraci. Ve priding
pristavu nestalo se dosud zZadného rozhodnuti. Avsak dle provedeného zkoumdni
pidy se strany obce samé v mislech, kde obee se domdahd znovuziizeni starého
pristava navrhujic jeho prohloubeni na 2:00 m pod normialni vodu, zjistilo se.
ze naléza se ve hloubee jiz 70 eme pod nulou vodocetu opukova skala, tak ze
prohloubeni pristavu bylo by velice nakladnym. K d¢elu ziizeni pristavu mohlo
by se pouziti také lzemi na levém briehu galo3ského ramene podél pristiho pri-
plavu, kde pripojiti by se mohly vyhodné drihy, a dle podniknutého letos zkou-
mani pdy neprislo by se zde vibee na skalu.

¢) O zdymadle &is. XI. u Prackovic mozno sdéliti, Ze vynesena byla
situace a profily dle letosniho zaméfeni a pracuje se na zakladé tom o pred-
béznyeh projektech detailnich.

) Ohledné posledniho objektu kanalisaéniho &. XII. u Usti n. L. piipadné
u StFekova, bvlo jiZ svrchu poznamenano, Ze navrZzen zde v pavodnim projektu
pouze plavebni kandl s komorami na levém birehu a traf reky az ku vyc¢isténi
spodniho kanalu nejbliziiho zdymadla smérem proti vodé plivodné u Sebuzina
nyni tedy prackovického, méla se privésti regulaci na hloubku 210 m pri malé
vodé, ¢ili 30 m pod normalni vodu. Otdzee té vénovana byla jesteé pred prove-
denim zaméreni pro obé posledni zdymadla zvlasini pozornost a vypracovana
studie, zda bylo by mozZno tuto traf celkem as 9 Am dlouhou splavniti Gpravou
na malou vodu se soucasnvm zretelem ke slabilisovani poméra recisté 1 vzhledem
na vvss vody, aviak vysledek jeji nebyl piiznivy, Jak s ohledem na 1icel sim
tak i na naklad s tim spojeny.

Podkladem ke studiu slouZilo méreni kanalisaéni komise z r. 1898, kdy
vzaty byly priéné profily z Mélnika do Usti n. L. ve vzdalenostech po 200 m,
mimo to pouzito diagramu protékajiciho mnozstvi vody v Labi u Dé&¢na od
¢. k. hydrograf. oddéleni zemského. Ukazuje se, Ze ri¢ni trat od Awe 592 do 6582
vykazuje v celku pomérné maly a priznivy spdad primérny a nékde i znacéné
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hloubky. Vyjimku tvoii ¢ast trati mezi Zalezly a Sebuzinem v km 62 aZ 620,
kde vyskytuji se méléiny a spad pres 1%, Hydrotechnickym vypoétem, prove-
denym pro celou uvazovanou traf, dospélo se k vysledku, Ze by bylo lze ve trati
pod timto mistem az do km 68 (tak jako v plvodnim generelnim projektu bylo
obmysleno) zajistiti pomérné snadno nejmensi plavebni hloubku 210 m pri —
48 em na mélnickém vododetu, c¢ili 2268 m hloubky pri nule na vodocetu onom.
Ne tak snadnou byla by vZak dalsi tiprava podobnd v horni trati az do km 592,
jelikoz tu tvori velikou pirekazku vyse uvedeny jiZz stupeni se zna¢nym spadem,
a na druh¢ strané veliké profily ve spodni trati braniei zvyseni spadu zde. Také
zde dalo by se kone¢né tpravou a bagrovinim hloubky asi 2:60 m dociliti, aviak
jednak s velikym nakladem a pak veskerYy spad, ktery nyni u Sebuzina se vy-
skytuje, prenesl by se aZ ku Prackovictim, kde by pristoupil k nému tamni jiz
znaény spad a poméry by se tu tak zhorsily, Ze pri sklopeném jezu plavba rekou
stala by se velmi obtiznou.

Letogniho roku provedla statni sprava poPiéni s tUspéchem znalné prace
upravovaci pravé u Zilezel a Sebuzina, jelikoZ mista ta byla dosud velkou zi-
vadou plavbé; price ty tlohu kanalisaéni komise sice podstatné usnadnily, avsak
dle celkového vysledku studie zminéné, kde na tyto nové tdpravy jiz byl bran
zietel, uplné splavnéni trati od Prackovic ku Strekovu, v té mire, jak tomu je
ve tratich kanalisovanych, se pouhou regulaci dobie doeiliti neda, coZ ostatné
vysvitd i ze zpravy c. k. mistodrzitelstvi podané c. k. ministerstvu vnitra na zai-
kladé méfeni podniknutyeh v r. 1893. Proto vypracovana téz studie na splavnéni
této trati pomoci kanalisace; v3e nasvédéuje tomu, Ze celkové konecné reSeni
tohoto posledniho zdymadla — téZ s ohledem na pripadné prekladisté uhelné —
bude jedno z nejobtizné&jsich.

¢) Splavnéni Vitavy uvnitfr Prahy. V mésici lednu 1904 predloZen byl
¢. k. ministerstvu obchodu podrobny navrh splavnéni Vltavy uvniti Prahy, odpo-
vidajici nafizeni téhoZz ministerstva ze dne 23. dubna 1903 Fis. zdk. ¢is. 90 se
zadosti, aby o ném dalo provésti politickou pochozi komisi.

Na zakladé diive jiz vyhotovenych detailnich plant jednotlivich uplaviio-
vacich objekti vypracovany byly podrobné rozpocty a sice nejen objekti na-
vrzenych ve smyslu schvaleného generelniho projektu, nybrz i rozpocty ruznych
alternativnich ndvrht za tim uc¢elem, aby bylo lze tyto ndvrhy posouditi i po
strance finanéni.

Podnét ke zhotoveni nékterveh ndvrhQ alternativnich, z nichZ nejpodstat-
néjsi v dalsim jsou uvedeny, dan byl jednak podrobnym Setfenim pri zhotoveni
detailnich pland, jinak zavdaly k tomu pPi¢inu projevenda prini a pozadavky,
které zdastupcové obee prazské piednesli pti poraddch odbyvanych za tim ucéelem,
aby se docililo dohodnuti o tom, jak lze provésti projekt uplaviiovaci vzhledem
k rGznym zajmim obce praZskée.

Ve zdrZi u ostrova Zofinského vypracovan alternativni ndavrh této zdrze,
s vynechinim dglici hrize staroméstského ndhonu, na misté néhoz projektuje se
udrZeti v chodu staroméstské mlyny elektrickou energii, ktera se ma vyrabéti ve
zvlastini elektrarné u mlyna Sitkovskych.
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K tomuto navrhu dospélo se na zikladé tvahy, Ze by délici zed, klerou
zastupcové obee prazské zddaji na misté diive projektované délici hraze, vyza-
dovala nepomérné¢ velkého nakladu a Ze by tim zamv&leného Géelu, aby totiz
dojem souvislé hladiny vodni zistal zachovian, nebylo prece dosaZeno.

Ve zdrzi u ostrova Stvanice vypracovan navrh nového jezu helmovského
a nabiezi sv.-Petrského. Novy jez helmovsky md u porovnani s jezem nynéjsim
priznivéjdi polohu, kterda byla dosaZena tim, Ze se jez v hlavnim ramenu kol
zavazku na pravém biehu pootoéil tak, Ze se zavazek jeho na levém biehu od
pivodné navrZené polohy o 800 metri po vodé posunul.

Poloha jezu byla na zikladé hydrotechnickych vypoéti tak vyZetiena, Ze
vzduti, které navrZend poloha, pokud se tyée zkriceni prepadové hrany jezu
vyvola, jest jeSté pripustno, t. j. Ze zpétné vzduti nebude sahati ddle, nez k ny-
néjSimu novomlynskému jezu, takZe tim poméry ziplav v prilehlém Starém mdsté
nijak se nezhorsi.

Dale vypracovany pliny a rozpoéty na nabiezi sv-Petrské dle nivrhu obce
prazské, jehoZ stavbu provede kanalisadni komise misto navrZencého nizkého
podbrezi a dldzdéného svahu vysokého ndbieZi, kdvZ obec prazskd se zavize
k nahradé vyloh za zvétSené price, které vzrostou provedenim tohoto navrhu.

Uvedené zmény projektu schvileny byly ve XXIV. schiizi kanalisa¢ni komise
ze dne 12. prosince 1904, vyznafeny v situaénich plinech a jako alternativni
projekt predloZeny dne 14. dnora 1905 c. k. ministerstvu obchodu ke schvileni.

) Vystrojeni HoleSovického pfistavu. C. k. ministerstvo Zeleznie schvalilo
vynosem ze dne 14. ledna 1904 ¢is. 32,013 ex 1903 elabordt pro zadani stavby
holeSovické pFistavni drihy s pripomenutim, Ze bylo c. k. ministerstvem vnitra
z¢ dne 26. listopadu 1903 ¢is. 43.212 dozadano, vyzvati kanalisa¢ni komisi, aby
na zikladé prislusnych plant vyslovila se o eventuelnim prohloubeni holeZovi-
ckého pristavu,

Vyhovujic tomuto rozkazu, vypracovala vrehni stavebni sprava kanalisacni
komise na zikladé nové zaméfenych piiénych profild piistavu a na zaklads diive
JiZz pozorovanych hladin za réznych nizkych stavii vody dva navrhy na dosaZeni
vétsi hloubky v pristave.

Dle prvniho ndvrhu ma se vytvofiti v&t3i hloubka v piistavu prohloubenim
jeho dna, dle nivrhu druhého vzedmutim hladiny vodni v piistavu zdymadlem,
které se navrhuje s komorovym plavidlem pii tsti piistavu.

Oba navrhy predloZeny byly dne 16.zdii 1904 c. k. ministerstvu vnitra s ni-
vrhem na provedeni alternativy druhé.

Pro pristavni nddrazi vyhotoveny byly pliny pro zaddni stavby celniho skla-
diste s dradovnou, jednopatrového domku pro spravee celni expositury a celni
straz a koneéné pliny jednopatrového domku pro ziizence piistavni drahy.

Stavba téchto objekti zadd se na jafe b. r. po provedeném komisionelnim
rizeni.




V. Uredni rozhodnuti, vyneseni a sdéleni.

Jako v predeslyeh létech byla kanalisadni komise 1 v roce 1904 v ¢ilém
styku s rlznymi statnimi i autonomnimi urady, ustavy a korporacemi tim, Ze
jednak stcastnila se cetnyeh trednich jednani, anket 1 jinakych porad a jednak
tim, Ze v souvislosti s témito jedndn'mi a i z jinyeh podnéth dotykajicich se
kanalisacnich staveb dochdzela ji Uredni rozhodnuti a sdéleni o predmétech a
otdzkach, které souvisi s provadénim kanalisacnich staveb anebo v jinakém
sméru maji pro komisi vyznam.

Viechna tato rozhodnuti, vvneseni a sdéleni ustiednich diradi, e. k. misto-
drzitelstvi, zemského vvboru kralovstvi Ceského nemohou oviem byti pojata do
ramee této vvroéni zpravy. Budtez zde tedy uvedena ve vytahu toliko nejdiillezi-
téj5i z nich:

Vynesenim ze dne 14. ledna 1904 ¢. 33'11;13 z roku 1903 schvalilo e. k. mini-
sterstvo Zeleznie normalni pliny pro spodni, vrehni a pozemni stavby

holesovické pristavni drahy.

i

Pripisem ze dne 16.ledna 1904 ¢ 1702 oznamilo c. k. mistodrzitelstvi
komisi piiznivy vysledek zkouiky a kollaudace Zelezné vrchni stavby silnicového
mostu pires Vitava u Mifovie, kteryZ jest jak znamo kombinovan s konstrukei
tamniho zdymadla.

Vodopravni Fizeni o projektu pro zdymadlo ¢ VIL u Stéti zakonéeno bylo
rozhodnutim e. k. mistodrzZitelstvi ze dne 18.ledna 1904 ¢. 180910 z roku
1903, jimZ vydan byl ndlez o ndmitkdch a pranich interessenty pri vodopravnim
rizeni pirednesenych.

Vlek vori pro plavebni obdobi roku 1904 byl na zaklad& vyneseni c. k.
ministerstva vnitra ze dne 5. inora 1904 ¢ 2675 zadan firmé »Mezindrodni
dopravni spole¢nost Beck, Brock a spol v Prazee.

C.k.ministerstvo Zeleznic ustanovilo vynesenim ze dne 7. bfezna 1904
: I;f’, ¢ s priv. rak.-uher. spole¢nosti statni drahy uvjednati a ministerstvu
zeleznic ke schvileni predloziti jest smlouvu o pripojeni a provozovani pristavni
drahy v Holesovicich.

Stavebni smlouva s firmou A. Lanna o zdymadle ¢ VI. v Dolnich Beiko-

vicich byla dne 7. dubna 1904 ¢. 2715 vyhotovena.

C.k. mistodrzitelstvi vydalo vynesenim ze dne 17. dubna 1904 ¢ 82.811
novy Fad o vleku vord a ustanovilo v ném prispévek podnikateld voroplavby
k nakladim na vlek vorli na 2 h za pevny metr a zdrz.

K pozvani c. k. mistodrzitelstvi ze dne 25. dubna 1904 €. 81.628 ko-
nala se dne 9. kvétna 1904 v zasedaci sini mistodrzitelstvi porada, které se sucastnili
zastupcové ministerstva vnitra a financi, dale delegdti mistodrzitelstvi, zemského
viboru kralovstvi Ceského a kanalisaéni komise. Piedmétem této porady bylo
stuc¢toviani dotaci, které svého casu stat 1 zemé povolily na pristavni stavby
v Karliné a v Hole3ovicich, jakoZ i na pavodni splavnéni Vitavy v obvodu Prahy.
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Dohodnuti, jichz bylo dosaZeno, byla oznadmena ministerstva vnitra a od ného
vynesenim ze dne 21. Fijna 1904 ¢. 24.343 schvalena.

Jeho Excellence pan mistodrzitel rozhodl se k vili dosaZeni jednotného
postupu pri sestavovani pracovniho programu pro regulaéni a kanalisacni stavby
v Cechach utvoFiti dstfedni komitét, jenz ma skladati se ze zastupedt ministerstva
obchodu, zemského vyboru, prazské expository c. k. feditelstvi pro stavbu vodnich
drah, kanalisaéni komise a mistodrzitelsivi a bude ptsobiti kK tomu, aby prace
na jednotlivyeh rekach provadény byly se stalym zietelem na prace soucasnd
provadéné jinde, zvlasté na hlavnich rekach, jakoz i se zretelem na celkovy jich
vliv na hlavni tok sbirajici ostatni vody. Do tohoto tstfedniho komitétu dele-
govan jako zastupee kanalisaéni komise stavebni reditel ¢. k. stavebni rada
Rubin.

V priéiné prevzeti hotovyeh zdymadel do spravy a udrZovani stitu odpo-
viédélo e. k. ministerstvo vnitra ke prisluinému dotazu kanalisaéni komise
vynesenim ze dne 11. ¢ervna 1904 ¢ 2089, Ze jednotnd sprava da se ucelndji
provadéti nad deldi, ukonc¢enou Fi¢ni trati, a tudiz Ze jevi se byti vhodnym, aby
stavby kanalisaéni komisi provedené byvly prevzaty teprve tehdy, aZ budou do-
konéeny aspon na celé vltavské trati od Prahy az k vyadsténi jejimu do Labe.

Za pricinou prohlidky kanalisa¢nich staveb na VIitavé, kterou dne 4. Cervna
1904 podnikli ¢lenové poroly v mezinarodni soutéZi pro lodni zdvihadlo pri-
plavni, a které se sucastnili také delegati e. k. ministerstva financi a obchodu,
bylo kanalisaéni komisi vynesenim posléz jmenovaného ministersiva ze dne
13. ¢ervna 1904 ¢ 3091 oznameno, Ze Jmenovitd cizozemsti Ucastnici cesty {é
byli pIn® uspokojeni prohlédnutymi technickymi vvkony.

C. k. ministerstvo vnitra ustanovilo vynesenim ze dne 2. srpna 1904
¢. 18285 Kk navrhu mistodrzitelstvi, Ze maji byti od 1. ledna 1906 zrizena dvi
mista jeznych v Il stupni plati sluhovskyeh pro zdymadla u Libsie a Dolnich
Befkovic. Uc¢elem tohoto opatieni jest, aby bylo lze sluzbu u jednotlivich zdy-
madel podle potieby primérené upravovati a prl tom umozZniti postup ¢asti slu-
zebniho personidlu do kategorie diednik.

(. k. mistodrZitelstvi poukdzalo dne 23. brezna 1904 pod ¢. 61.354
k vyplaté polovici statniho prispévku k uceltm kanalisaénim vypadajici na 1. pal-
leti 1904 castkou 625.000 K; druhda polovice tohoto statniho prispévka per
625.000 K byla na zakladé zmocnéni daného vynesenim ¢. k. ministerstva
vinitra ze dne 14 srpna 1904 ¢ 340681 vyplacena. Prispévek na dotaci za
rok 190% pripadajici na zemi byl vyplacen prostiednictvim Zemské banky kra-
lovstvi Ceského.

Vynesenim ze dne 12.rijna 1904 €. 44.196 povolilo ministerstvo vnitra
v dohodnuti s ministerstvem finanei zvyseni statniho prispévku na kanalisacni
icely za rok 1904 o ¢istku nejvyse 533.333 K s podminkou, Ze i zemé da pri-
méreny dodateény prispévek kanalisaéni komisi k disposici.

Vynesenim ze dne 17. listopadu 1904 €. 42,622 zmocnilo ministerstvo
vinitra mistodrzitelstvi, aby k vyplaté poukdzalo dosud pohotovy zbytek tvérn
z let 1894 a 18D v cistee 490.029 K na vystrojeni hole3ovického pristavu, predpo-






